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1 UVOD 
Vsi v gradbenemu sektorju še vedno omenjajo leto 2008, ki je pomenilo začetek ekonomske 
krize. Ta se v Sloveniji najbolj pozna  prav med gradbenimi podjetji. Glede na trajanje krize 
moramo to upoštevati kot novo stvarnost na trgu in ne pričakovati, da bo hitro minila. Zaradi 
tega in zaradi neurejenosti slovenskega gradbenega trga, še posebej pri javnih naročilih, so 
manjša gradbena podjetja prisiljena sodelovati oziroma raje sodelujejo z zasebnimi 
investitorji na manjših projektih. Tu še vedno več veljta zaupanje in kvaliteta izvedbe kot pa 
najnižja ponujena cena ter za las ujeti zaključni roki, kjer je jasno, da kvaliteta izvedbe ni bila 
najpomembnejša. 
Eden takšnih projektov je predstavljen v diplomskem delu. Investitor je želel postaviti 
enostanovanjski objekt v eni od vasi v Goriški pokrajini v Italiji. Moja vloga pri projektu je bila 
predpriprava in operativno vodenje gradbišča. Kvalitetna priprava namreč omogoča 
optimizacijo del in podjetje si zato lahko drzne ponuditi investitorju ugodnejšo ponudbo ali pa 
poveča dobiček. Vsakršne kasnejše spremembe namreč zahtevajo dodatno delo in 
povečujejo vrednost investicije. Vsekakor pa si privatnih projektov skoraj ne moremo 
predstavljati brez nepredvidenih zapletov in vsaj minimalnih sprememb med gradnjo. Zato je 
na gradbišču pomembna ažurnost in sposobnost hitrega reševanja aktualnih zapletov, ki se 
lahko pojavijo tako pri strani projektantu, investitorju, dobaviteljih, gradbiščnih delavcih, 
sosedih, vremenu, izvedbi, kvaliteti materiala,... 
 V diplomski nalogi sem tako predstavil celoten potek svojega dela pri tem projektu. Ta se je 
začel s pregledom lokacije, načrtov in pripravo predračuna po popisu, kot ga izdelajo v 
sosednji Italiji. Zato je bil potreben nekoliko drugačen prisitop, saj so postavke pri njih 
poenostavljene in zato kompleksnejše za obdelavo. V nadaljevanju naloga obravnava 
dejansko izvedbo ter se zaključi s končno analizo odstopanj od časovnih in finančnih okvirov 
v začetni ponudbi.  
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2 MANAGEMENT V GRADBENIŠTVU 
2.1 Splošno o projektih 
»Projekt je ciljno usmerjen in zaključen proces razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k 
doseganju končnega cilja. Do tega cilja se prihaja postopoma z doseganjem posameznih 
podciljev. Pobuda za projekt lahko vsebuje samo en končni cilj ali pa vse podcilje. Pobudnik 
projekta je lahko posameznik, podjetje, družbena organizacija, javna organizacija, družbena 
institucija, državna institucija ali celo mednarodna organizacija, ki je običajno tudi naročnik 
projekta. Naročnik projekta običajno postavi tudi cilje projekta. Za uspešno realizacijo 
projekta je potrebno poiskati še izvajalce in določiti vodje projekta. Vodstvo ima pri 
organiziranju, upravljanju in vodenju projekta odločilno vlogo. Vodstvo projekta mora 
načrtovati in aktivirati posamezne aktivnosti ter jih tehniško, časovno in finančno uskladiti. 
Projekti so lahko majhni ali veliki, vsi pa morajo biti časovno omejeni, predviden mora biti 
pričetek in zaključek. Uspešno izvajanja projekta zahteva tudi dobro postavljen informacijski 
sistem.«(Hauc, 2007) 
2.2 Projekti v gradbeništvu in njihova specifika 
Gradbeni projekti imajo določene specifične lastnosti v primerjavi z ostalimi. Vsaka gradnja 
predstavlja določen poseg v okolje in za dolgo oziroma za nedoločen čas zavzema določeno 
površino našega okolja (četudi pod zemljo ali na višini). Projekt je namenjen dolgotrajnejši 
uporabi in vanj so vložena visoka finančna sredstva investitorjev, zato zahteva odgovornost 
vseh prisotnih pri snovanju in kasneje izvajanju projekta. Najznačilnejše lastnosti gradbenih 
projektov povzema Banovec (2008): 
1. Projekt mora biti prilagodljiv, saj zahteva doseganje ciljev veliko sprememb.  
2. Projekt izhaja iz investitorja in njegovih pričakovanj. 
3. Vsak gradbeni projekt je unikaten, saj ga ni mogoče ponoviti na čisto enak način in z 
istimi sodelujočimi, tako da bi dosegli enak rezultat. 
4. Vključuje več neznank (vreme, novi sodelavci...) 
5. Običajno ni rutinsko delo, lahko pa vključuje posamezne rutinske dejavnosti. 
6. Predstavlja skupek dejavnosti, katerih cilj je doseči vnaprej predvideni rezultat. 
7. Ima vnaprej določeno časovnicov kateri se morajo doseči zahtevani cilji. 
8. Običajno je kompleksen proces, saj vključuje ljudi različnih poklicev, podjetij, 
narodnosti in je odličen poligon za pridobivanje novih izkušenj in znanja. 
9. Projekt je stroškovno omejen. 
Čisto mogoče je, da je določen gradbeni projekt v zgradbi enakih geometrijskih in tehničnih 
lastnosti kot kateri že prej zgrajeni objekt, vendar je situacija drugačna. Projekt je namreč 
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potekal na drugi lokaciji (z drugačnimi topografskimi, geomehanskimi značilnostmi), v 
drugem časovnem obdobju (različne vremenske in klimatske razmere), z različnimi 
proizvodnimi sredstvi in morda celo z drugačno organizacijsko sestavo izvajalcev. 
Etape gradbenega projekta delimo na: 
1. idejna zasnova, 
2. zasnova konstrukcije in detajlov, 
3. priprava na gradnjo on 
4. izvedba gradnje. 
Izvajalec na projektu izvede sledeče postopke: 
1. ponudba, 
2. izvedba projekta in 
3. garancija. 
Kakšen bo natančen potek projekta, je v veliki meri odvisno od ustroja podjetja samega. 
Nekatera podjetja postopek ponudbe in izvedbe projekta združita kot redosled skupnega 
postopka lahko ga pa vodita kot vsak svoj gradbeni projekt. Kot najlažje obvladljiv postopek 
se je za naše razmere izkazala združitev prvih dveh v enoten postopek z ločenim izvajanjem 
garancije v izvedenem projektu. Slednja veže izvajalca z zgrajenim objektom še dolgo 
zatem, ko gradbišča ni več. Garancija oziroma izvajanje kakršnihkoli sanacij je zelo drag 
proces, ki v urejenem okolju doleti podjetje ob nekvalitetni izvedbi ali drugih napakah. 
Vsakršno kasnejše popravilo ima običajno veliko višjo oziroma tudi nekajkratno ceno v 
primerjavi s kvalitetno izdelavo v času gradnje, zato je garancija dodaten motiv za podjetje, 
da zizdela kvalitetno objekt. 
2.3 Partnerji pri gradbenem projektu 
Investitor je lahko podjetje ali samostojna oseba. Investitor je oseba ali podjetje, ki vlaga 
lasten ali zbran denar v projekt. Pri projektu je lahko več investitorjev. Večkrat pa investitor 
objekt ali njegove enote med gradnjo tudi proda, tako da ima izvajalec gradnje lahko kasneje 
opraviti z več osebami/poslovnimi subjekti. Zato so še toliko pomembnejše natančno 
napisane pogodbe, saj novega lastnika in vse ostale sodeležnike vežejo le pogodbe, 
nepodpisani dogovori izgubijo vsako težo 
1. Izvajalec; lahko je oseba, gradbeno podjetje ali inžiniring podjetje in vsa gradbena ali 
ostala dela opravijo podizvajalci. 
2. Projektanti; pomemben del gradbenega projekta je tudi kvalitetno izdelana projektna 
dokumentacija, ki zmanjša potrebo po naknadnih popravkih. Pomembno je tudi 
ažurno sodelovanje projektantov v kolikor do sprememb vseeno pride. 
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3. Vodja projekta; oseba, ki skrbi, da informacije in delo med vsemi deležniki v projektu 
poteka usklajeno. 
4. Predstavniki javnosti; mednje spadajo osebe ali službe, ki jih projekt zadeva oziroma 
skrbijo za javno dobro v državi. 
5. Predstavniki upravne enote in drugih služb, ki izdajajo različna dovoljenja ter 
opravljajo nadzor. 
6. Sosedje oiroma prebivalci iz okolice. 
Delitev je precej pavšalna in je namenjena predvsem razumevanju vlog udeležencev. 
Natančna kvalifikacija udeležencev je predvsem odvisna od vrste projekta. Potrebno se je 
zavedati, da imajo udeleženci zelo različne interese in nemalokrat se zgodi, da se prav zato 
projekt ne zaključi uspešno. Investitor izbere tip delovanja verige glede na tip projekta in željo 
po nadzoru: 
1. neposreden pristop: Naročnik izbere sam tako projektante kot vsakega  izmed 
izvajalcev in z vsakim izmed njih podpiše pogodbo. Tako prevzame velik delež 
usklajevanja morebitnih neskladnosti na svoja ramena. 
2. mešan pristop: Naročnik izbere posebej projektanta in posebej glavnega izvajalca ali 
inžiniring podjetje, ki uskladi vse svoje kooperante in podizvajalce pri izgradnji 
projekta. 
3. inženiring pristop: Investitor se pogodbeno veže izvajalca inžiniringa in ta samostojno 
naprej izpelje projekt po predhodno usklajenem dogovoru in pogodbah. 
2.4 Nadzor projekta 
Pri nadzoru gre za ugotavljanje skladnosti realnega stanja z načrti in predpisi. Običajno se pri 
nadzoru ugotavlja odstopanja, ki izvirajo iz napak v načrtih projektantov ali pa ti nastanejo 
zaradi malomarnega branja načrtov. Do odstopanj lahko prihaja tudi zaradi namernega 
zavajanja investitorja, ki se je začelo že z oddajo (pre)nizke ponudbe v nekaterih postavkah. 
Pri enostavnejših in manjših projektih je takšno delovanje težje odkriti, saj nadzor običajno ni 
tako temeljit. 
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Pomemben del nadzora je spremljanje in konstantno vsakodnevno beleženje in analiziranje 
stanja na gradbišču. Takšno konstantno spremljanje in hramba vseh naročilnic, dobavnic, 
drugih zapisnikov in knjige obračunskih izmer omogoča sestavo kvalitetnega gradbenega 
dnevnika. Iz natančno sestavljenega gradbenega dnevnika je mogoče tudi kasneje natančno 
preveriti vsak del procesa gradnje. Zato je zelo pomembno kdo so osebe, ki nadzirajo 
gradnjo, da ne prihaja do navzkrižja interesov. Pri nadzoru nas običajno najbolj zanimajo 
sledeče teme: 
1. finance, 
2. časovnica, 
3. skladnost projekta z načrti. 
Pri nadzoru bi bilo potrebno več reda, saj se v težnji po racionalizaciji projektov manjši 
investitorji velikokrat odločajo, da projekt nadzira kar izvajalec sam ali oseba, ki jo z 
izvajalcem veže skupni ekonomski interes. Velikokrat je tako tudi pri javnih projektih, saj 
marsikateri izmed njih brez pristranskega nadzornika ne bi bili potrjeni. Kot je za investitorja 
pomemben neodvisen projektant, je prav tako pomemben neodvisen nadzornik, ki ni v 
nikakršni korelaciji z izvajalcem ampak ga je najel investitor in s svojim delom odgovarja 
njemu in javnosti (pravilnikom). Velikokrat gre tudi za neodgovorne investitorje, ki prisilijo 
izvajalca v kršenje zakonodaje, neodgovorni nadzorniki pa zadevo potrdijo in pometejo pod 
preprogo. Zato je nadzornik zelo pomembna oseba in včasih edini, ki lahko na objektih 
ugotovi za okolico škodljive in z načrti neusklajene posege.  
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3 PREDSTAVITEV GRADBENEGA PROJEKTA 
3.1 Investitor 
Investitorja sta bila mlad par, oba državljana Italije po rodu pa Slovenca. Nameravala sta 
postaviti hišo na robu ene izmed vasi zamejskega Krasa, kjer se pokrajina stika z Goriško 
ravnino. Hiša bo dom za njuno bodočo družino in s približno 161m² predstavlja pravšnjo 
velikost objekta za udoben dom. Velik poudarek je bil na možnosti uporabe objekta na 
invalidskem vozičku, če bi nekoč prišlo do te situacije. Vsi prostori so zasnovani tako, da se 
invalidski voziček v njih lahko obrne. Čeprav znaša v Sloveniji premer obračalnega kroga 
150 cm pa je v Italiji 10 cm manjši. Kljub temu pa projektant le ni bil čisto dosleden, saj bi v 
primeru uporabe prostorov za gibalno ovirano osebo na vozičku potrebovali predelavo obeh 
kopalnic in WC-ja. Tudi galerija bi naenkrat postala odveč. 
3.2 Izvajalec gradbenih del 
Gradbena dela je izvajalo podjetje Costruzioni Carso S.r.l., ki je v lasti slovenskega 
družinskega podjetja Konstrukcije d. o. o. iz Sežane. Gre za podjetje, ki uspešno deluje in 
gradi manjše do srednje-velike objekte, tako na Slovenskem kot preko podružnice tudi na 
italijanskem Krasu. Podjetje je specializirano za izvajanje gradbenih storitev in vodenja ter 
kordiniranja celotnega postopka gradnje. V projekte vstopajo  v navezavi s strokovno 
usposobljenimi podizvajalci. Posebej so specializirani za najzahtevnejše sanacije objektov iz 
naravnih materialov, kii so po pravilu na krasu grajeni iz kamna, apna, ilovice in lesa. Čeprav 
je šlo v tem primeru za novogradnjo, pa je bilo na objektu precej dela, ki je vključevalo 
obdelavo in vgradnjo naravnega kamna, tako da bogate izkušnje na tem področju dodatno 
pripomorejo h končni kvaliteti izvedenega dela. 
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3.3 Karakteristike objekta 
3.3.1 Arhitekturna zasnova 
V Italiji je področje gradnje z zakoni urejene drugače kot pri nas. Pri njih poznajo poklic 
»geometra«, kar bi po slovensko prevedli geometer, vendar so tako kompetence kot 
izobrazba drugačne kot pri geometru v Sloveniji. Njihova izobrazba je opravljena srednja 
gradbena šola. Opravlja lahko določene enostavnejše postopke v gradbeništvu, ki jih pri nas 
sicer lahko opravljajo le arhitekti in geometri. Nekoliko spominja na funkcijo, ki jo je imel v 
našem sistemu nekoč gradbeni tehnik. Lahko projektira enostavne objekte, zakoliči 
novogradnje, lahko dela na upravnih enotah, sodeluje kot strokovni izvedenec in podobno. 
Ta poklic je v Italiji zelo razširjen in tam večino družinskih hiš v načrtujejo geometri, ki nimajo 
izobrazbe arhitekta, kar se včasih tudi nekoliko pozna pri njihovih projektih. Taki načrti pa so 
običajno občutno cenejši, zato se ljude pogosto poslužujejo njihovih uslug. Tudi predstavljeni 
projekt je izdelal geometer Alessio Malaroda. 
Objekt je zasnovan kot enodružinska hiša za potrebe mlajše družine. Velikost gradbene 
parcele je 345 m². Vhod na parcelo s severovzhodne strani je dvignjen in se blago spušča do 
višine hiše. Kota terena na vhodu je približno meter višja od kote 0 objekta. Parkirišče  je 10 
m stran od vhoda v objekt. Kvadratura vseh notranjih prostorov znaša 161,1 m² . Površina 
strehe znaša 191m². Objekt je zasnovan pritlično in posledično so vsi prostori locirani v 
pritličju. Edina izjema je galerija, ki jo najdemo v mansardnem delu objekta nad dnevnim 
prostorom. Le-ta je polovično zasnovana kot dvoetažni prostor, nad drugo polovico pa 
prostor zaseda galerija, ki preko dvovišinskega prostora komunicira z dnevnim prostorom. 
Dnevni prostor in celotna hiša se odpirata na vse strani neba, tako je prostor osvetljen vsaj v 
poletnem času čez cel dan. Kuhinja je ločena s predelno steno in je poseben prostor, 
postavljen v južni del hiše. Ob zahodni strani je pred kuhinjo in jedilnim prostorom pokrita 
terasa, ob njej pa je kurilnica. Stopnišče –loblike ločuje vhodni del od dnevnega prostora. 
Preko stopnišča se dvignemo na podest, obložen z lesom. V dnevnem prostoru so na stropu 
vidni leseni špirovci in lesene deske, saj je izolacija postavljena nad strešno konstrukcijo. 
Nočni del hiše je na severnem delu objekta. Sestavljen je iz glavne spalnice z lastno 
kopalnico in garderobnim prostorom. Poleg sta dve  manjši spalnici s skupno kopalnico. Del 
nočnega dela sta še WC in pralnica. Vse te prostore skupaj povezuje hodnik tetris oblike, ki 
ga vrata  povezan z dnevnim prostorom. Osrednji volumen dnevnega prostora hiše je krit z 
dvokapnico, ki se dviguje nad streho obodnih pritličnih prostorov. Nad njimi je postavljena 
streha enokapnica, ki poskrbi, da voda odteka stran od objekta. 
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Arhitekturni Načrt 
Načrt 1: Situacija (arhiv geometra Alessia Malarode) 
 
Slika 2: Situacija (osebni arhiv)  
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Načrt 3: Tloris pritličja (arhiv geometra Alessia Malarode) 
 
Načrt 4: Tloris mansarde (arhiv geometra Alessia Malarode)  
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Načrt 5: Fasade in prereza (arhiv geometra Alessia Malarode)  
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Preglednica 1: Prostori in kvadrature 
Zaporedna št. prostor Površina (m²) 
1. Dnevna soba 42,2 
02. Galerija 26,5 
03. Kuhinja 18,5 
04. Soba 1 15,5 
05. Kopalnica 1   7,2 
06. Garderobna soba   5,2 
07. Soba 2 10,7 
08. Kopalnica 2   5,0 
09. Soba 3 11,5 
10. Pralnica   4,7 
11. WC   3,8 
12. Hodnik   7,1 
13. Kurilnica (C. T.)   3,2 
14. Terasa (zunanji prostor) 22,2 
Skupaj  
 
Notranjost 
Zunanjost 
161,1 
  22,2 
3.3.2 Konstrukcija objekta  
Objekti v Italiji so v primerjavi s slovenskimi tudi konstrukrukcijsko drugače zasnovani. 
Konstrukterji jih prav tako snujejo po Eurokodih, vendar pri njih morajo upoštevati višje 
potresne obremenitosti. To je razvidno že v dimenzijah temeljev obravnavanega objekta. 
Čeprav gre za enoetažen objekt, ima prerez temelja dimenzijo 80x45 cm (š/v). Sledeča 
zanimivost je izdelava zračnega sloja pod objektom. Zračni sloj varuje objekt pred vdorom 
radona in zrači konstrukcijo v zemljini. Kot je razvidno iz priloženega grafičnega materiala, je 
temelj v obliki narobe obrnjene črke t. Najprej vlijemo spodnji del in z njim poravnamo 
zemljino ter vlijemo podložni beton. Na to ravno površino položimo plastičen opaž v obliki 
iglujev, v katerega vlijemo beton, ki doda še 5cm višine. Tako dobimo 35 cm visok zračen 
sloj pod objektom.  
Tudi v vertikalnih AB stebrih in horizontalnih AB vezeh je v dimenzijah opaziti vsaj 5 cm 
pribitka v primerjavi s podobnimi konstrukcijami v Sloveniji. Tako so vse AB horizontalne vezi 
dimenzij 25x25 cm. Vse vertikalne vezi in stebri pa imajo dimenzijo 25/35 cm. Statiki v Italiji 
ne skoparijo z materialom. Zidovi so debeline 25 cm in so sestavljeni iz zidakov Go-Therm. 
Zunanji omet je tankoslojen saj gre za običajno kontaktno fasado. 
Ostrešje je izdelano iz lesene konstrukcije. Vse grede so dimenzij 22x36 cm, špirovci 14x18 
cm.  Stiki so izdelani s CNC-strojem po sistemu lastovičjega repa. Preko nosilcev je položen 
ladijski pod. Nad napušči ni ladijskega poda, temveč se preko letev iz spodnje strani vidi 
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planete starinskega izgleda. Galerija v osrednjem dvovišinskem prostoru je konstrukcijsko 
gledano postavljena na dva profila IPE160. Prek so položeni leseni stropniki dimenzij 12/16 
cm, v medsebojni razdalji 60 cm. Nanje je položen ladijski pod na pero in utor, ki zavetruje 
konstrukcijo v horizontalni smeri. 
 
Načrt 6: Prerez temelja (arhiv Progettare & 
Abitare s.r.l.) 
 
Slika 7: Zaris temeljev (osebni arhiv) 
 
Slika 8: Prva faza temeljev (osebni arhiv) 
 
Slika 9: Druga faza temeljev (osebni arhiv) 
 
Slika 10: Horizontalne in vertikalne AB vezi 
(osebni arhiv) 
 
Slika 11: Lesena konstrukcija ostrešja(osebni 
arhiv) 
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3.3.3 Materiali, uporabljeni na objektu 
Poleg uporabljenih materialov za konstrukcijo so na objektu uporabljeni tudi drugi materiali, 
predvsem  za oblogo pa tudi za opravljanje določenih funkcij. Del hišne fasade je oblečen v 
kamnit zid. Ta daje vtis pravega kamnitega zidu in hkrati dodatno varuje fasado pred 
zunanjimi vplivi.  Poleg zidu sta v kamen obdana tudi oba AB stebra pokrite terase. Kamen je 
uporabljen tudi kot zunanji tlak na terasi in na pločniku, ki obdaja hišo. V notranjosti hiše bo v 
dnevnem prostoru dobil mesto keramični tlak v stilu starih neobdelanih opečnatih ploščic. V 
Italiji v dnevnih prostorih redko polagajo lesene tlake, ker se ljudje pogosteje odločajo za 
keramične tipe. Vzrok za to ni le v lažjem vzdrževanju tlaka, temveč tudi v vročih poletjih, ko 
keramični tlak nudi večjo stopnjo akomulacije in občutek vzdržne mikroklime v prostorih. V 
zimskem času pa s pomočjo talnega gretja ti tlaki niso več hladni temveč ravno nasprotno - 
grejejo prostor. Strešna kritina je korčasta, in sicer so to korci Goriških opekarn, tip 
»francoski korec«. Tlak v sobah je predviden v obliki ladijskega poda, mokri prostori bodo 
oblečeni v sanitarno keramiko. Vsa okna so obrobljena z značilnimi kraškimi »iertami«, ki 
objektu pomagajo, da se lažje vklaplja v že obstoječo grajeno kulturno dediščino krasa. 
Celotna notranjost objekta je oblečena v apnen omet nekoliko zamazane bele barve. Izjema 
je edino osrednji prostor, katerem se nad špirovci vidi lesen ladijski pod. Tako bo uporabnik 
objekta v dnevnem prostoru obdan z naravnimi materiali in bo ob tem dobil prijeten občutek 
domačnosti.  
 
Slika 12: Kamnita fasada (osebni arhiv) 
 
 
Slika 13: Konstrukcija galerije (osebni arhiv) 
 
Okolica je zaenkrat še večinoma neurejena in v načrtih ni bila natančno opredeljena tako da 
so postopki ureditve še v fazi dogovorov. Zaenkrat je parcela z dveh strani obdana s starim, 
že nekoliko propadajočim kamnitim zidom, katerega naj bi nadaljevali in zaokrožili parcelo. 
Dovoz naj bi bil po utrjeni peščeni površini, a so možne tudi spremembe.  
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3.3.4 Strojne inštalacije 
Ker so arhitekturni načrti v tem primeru nekoliko okrnjeni, je projektant strojnih inštalacij 
skupaj z investitorjem izbral in določil tip ogrevanja in ostale principe varčevanja z energijo. 
Celoten objekt je najprej oblečen v 12 cm debel izolacijski plašč iz grafitnega stiropora. Okna 
bodo lesena s troslojno zasteklitvijo. Zasteklitev proti južni strani je manjša, tako da večjih 
solarnih pribitkov med zimo žal ne bo. Pri ogrevanju se je investior po nasvetu projektanta 
odločil za centralno peč na pelete. Le-ta ne potrebuje hranilnika toplote, saj se lahko sama 
prižge takrat, ko je to potrebno. Peč prenaša toplotno energijo v hišo preko talnega gretja, ki 
bo postavljeno po celotni talni površini objekta z izjemo na galeriji. Talno gretje ima namreč 
boljši izkoristek kot radiatorsko, saj oddaja toploto v prostor z 50-80 % izkoristkom, medtem 
ko je pri navadnem radiatorskem načinu ogrevanja povprečen izkoristek le dobrih 30 %. 
Nizek temperaturni režim bo dovajal v cevi temperaturo približno 28°C in tako skrbel za 
ugodno počutje v prostoru.  
Peč na pelete bo grela tudi sanitarno vodo. Ta se bo hranila v 200 l velikem shranjevalniku 
ob peči. Na ta način sicer vodi do »mokrih prostorov« niso najkrajši, a je tako predvidel 
geometer v svojih načrtih. Hranilnik vode dodatno grejejo tudi solarni paneli, ki bodo 
postavljeni na južni strani nad kuhinjo.  Na ta način večino leta, ko je v mediteranskem 
območju dovolj toplo, ne bo potrebno kuriti peletov, saj se bo voda grela na sončno energijo. 
 
Slika 14: Solarni paneli (osebni arhiv) 
 
 
Slika 15: Talno gretje (osebni arhiv) Slika 16: Sistem umetnega prezračevanja (www.hoebert-
installationen.at/dienstleistungen/lueftung, 9.8.2016) 
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Objekt bo imel vgrajeno tudi rekuperacijo toplote preko umetnega prezračevalnega sistema, 
ki skrbi za odvajanje slabšega zraka iz prostorov in dovajanje čistega svežega zraka v 
prostoru. Zrak gre na poti iz objekta skozi polžu podobno napravo, ki poskrbi, da vstopajoči 
zunanji zrak prevzame čim več energije izhodnega zraka. Tak način prezračevanja je še 
posebej primeren za ljudi, ki kadijo v prostorih, saj stalno dovaja svež zrak. V teh objektih 
tudi ni potrebe po klasičnem prezračevanju z odpiranjem oken, saj se tako zamenjajo 
bistveno večje količine zraka in preko dneva dihamo bistveno čistejši zrak. Ves zrak, ki 
vstopa v hišo, gre skozi filter zraka, ki zrak še očisti. Zato je takšno prezračevanje zelo 
priporočljivo za astmatike in ljudi z alergijami. 
3.3.5 Vodno omrežje in kanalizacija 
Gradbena parcela je bila že komunalno opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. 
Izdelava kanalizacije ni bila predmet ponudbe in je trenutno v fazi dogovarjanja. Objekt je 
priključen na javno vodovodno omrežje. Vodovodna cev je položena na globini 80 cm na 
peščeno posteljico in zasuta s peskom.  Javne kanalizacije na tem območju ni, tako da je v 
projektu izgradnja male biološke čistilne naprave. Italijanska zakonodaja glede teh ni preveč 
stroga. Postavljena bo zahodno od objekta ob parcelni meji. Po pravilniku je na tem območju 
v zvezi s kanalizacijo zahteva po 3 ločenih tipih. Prva je za meteorno vodo, ta se bo s strehe 
preko peskolova speljala v zemljo. Drugi tip kanalizacije je za vse odtoke umivalnikov, tako 
kopalniških, straniščnih kot kuhinjskih. Iz njih voda steče v poseben rezervoar. Ta voda se 
potem še enkrat spelje v sistem kot voda za splakovanje WC školjk. Na ta način se precej 
prihrani količina porabljene vode. Tretji tip kanalizacije je pa fekalna kanalizacija iz WC-jev. 
Le ta bo, kot je običajno, odtekla v malo čistilno napravo v velikosti 6 enot. 
   
Slika 17: Razvod kanalizacije (osebni arhiv) Slika 18: Zbiranje vode iz umivalnikov 
 (http://www.projectscot.com/wp-content/uploads/2014/11/Graph.jpg, 13.8.2016) 
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3.3.6 Električno omrežje in razsvetljava 
Obrtniška dela povezana s priključkom na električno omrežje in postavitev inštalacij na 
objektu, niso bila v domeni našega podjetja. Parcela je bila že pred gradnjo komunalno 
opremljena in posledično ni bilo nobenih težav z dovodom električne energije na gradbiišče. 
Izvajalca elektrifikacije objekta je investitor že izbral in bo kmalu pričel z delom. 
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4 PRIPRAVA PONUDBE 
Z investitorjem smo prve stike, ob izgradnji novega objekta vzpostavili v začetku meseca 
decembra leta 2014. Takrat je bil projekt še v zgodnji fazi zasnove, zato so bili stiki 
namenjeni predvsem medsebojnemu spoznavanju. Konkretnejši pogovori so se pričeli v 
začetku maja naslednjega leta. V tistem času je geometer že dokončal arhitekturne načrte, 
nakar je sledila faza izdelave predračuna. Izročili so nam popis del, to je dokument, kjer so 
popisana vsa dela z vsemi materiali, potrebnimi za izvedbo nekega gradbenega objekta, ter 
njihovo količinsko ovrednotenje. Naj omenim, da je bil popis del namenjen pripravi ponudbe. 
Popis je bil precej pomanjkljiv; v njem namreč ni bilo podanih količin, pa tudi opis za to delo 
potrebnih materialov je bil zelo skop. Po krajšem razmisleku sem se odločil, da na osnovi 
izročenega dokumenta pripravim nov popis, z dopolnjenimi postavkami ter ustreznimi 
količinami. Obseg popisa je bil omejen predvsem na splošna gradbena dela, brez vseh 
inštalacij in z nekaterimi obrtniškimi deli. Od zaključnih del prve faze so nam zaupali le 
izdelavo notranjih ometov, toplotno izolativne kontaktne fasade, kamnite fasade in cementnih 
estrihov. Ostala dela, kot so kanalizacija, keramičarska, slikopleskarska in mizarska dela, je 
stranka urejala samostojno. Prav tako montažo stavbnega pohištva, izvedbo strojnih in 
elektro inštalacij. Ker je izdelava inštalacij potekala med samo gradnjo objekta, je 
koordinacijo med inštalaterji in gradbenim podjetjem izvajal glavni vodja del. 
V juniju smo investitorju pripravili prvi osnutek predračuna. Po nekajtedenskem usklajevanju 
predvsem zaradi odstopanj pri materialih in sami izvedbi stavbe, je bil v času pred letnim 
dopustom stranki izročen končni ponudbeni predračun.  
Poleg naše ponudbe je investitor pridobil še ponudbi drugih dveh izvajalcev, obe od 
gradbenih podjetij iz Italije. Ponudbe so bile med sabo primerljive, odstopanja pa zelo 
majhna. Na podlagi referenc, dolgoletnih izkušenj, pa tudi ostalih ponujenih pogojev, je 
investitor izbral naše podjetje. Pogodba je bila podpisana v septembru leta 2015. Začetek del 
je bil določen v mesecu novembru istega leta. 
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4.1 Ponudbeni in pogodbeni predračun 
Novi popis del, ki sem ga sam preuredil in dopolnil, je bil podlaga za ponudbeni predračun. 
Na tem mestu se mi zdi potrebno omeniti, da sem dobljeni popis del le predelal, zato tudi 
nima klasične oblike, ki jo poznamo v Sloveniji. V njem posamezna dela niso razdeljena po 
sklopih (zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, tesarska dela), temveč so bolj ali manj 
razporejena po kronološkem poteku gradnje. Tako sem se odločil, ker imajo v Italiji drugačne 
standarde in navade za pripravo popisa, predvsem pa sem se sam poskušal čimbolj držati 
osnovnega popisa del, tako da je bil naš ponudbeni predračun čimbolj primerljiv s ponudbami 
naših konkurentov – na koncu smo se z investitorjem uskladili, da so bile ponujene količine in 
materiali enaki za vse ponudnike. Posebnost italijanskih popisov del je tudi ta, da navadno 
dela, ki se pri nas opišejo v več postavkah, tam združijo v enotno postavko. Najočitnejši 
primer je opaž betonskih konstrukcij; v ponudbi ni nikjer omenjen, saj ga vedno upoštevamo 
v kubičnem metru vgrajenega betona, zato je ključni podatek v taki postavki podan presek te 
konstrukcije v kvadratnih metrih. Vsekakor pa moram omeniti tudi ponudbeno postavko, ki 
zadeva streho. V njej je namreč združeno vse, od lesenega ostrešja, pa do ravne podlage 
sekundarne kritine (vse v kvadratnem metru strehe). 
V spremenjeni popis del smo vpisali naše ponujene cene za enoto storitve, jih pomnožili in 
tako dobili ceno za določeno delo; seštevek vrednosti vseh predračunskih del pokaže 
ponudbeno vsoto ali vrednost ponudbenega predračuna. 
Grafikon 2: Stroškovna sestava ponudbe cene 
 
45,54% 
47,53% 
6,92% 
Stroškovna sestava ponudbene cene 
material delo mehanizacija
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Cene za enoto izvedenega dela v popisu smo izračunali po natančni analizi sledečih 
dejavnikov: 
 Potrebno število delovnih ur 
 Ustrezne količine materiala 
 Potrebne lastnosti materiala 
 Cene posameznih materialov 
 Mikrolokacija gradbišča (dostop, obseg in komunalna opremljenost gradbene parcele) 
 Oddaljenost gradbišča od sedeža podjetja 
 Vrednost notranjih ter zunanjih transportov 
 Potrebne mehanizacije in opreme ter njihove cene 
 Zahtevnosti izvedbe objekta 
 Ostalih dejavnikov (dovoljenja, koncesije) 
Za izračun ponudbenih unitarnih cen je bilo potrebno čimbolj natančno določiti vrednosti 
gradbenih materialov, število delovnih ur ter ovrednotiti strošek ustrezne gradbene 
mehanizacije. Pri določitvi teh cen so nam bile v veliko oporo knjige z normativi porabe časa, 
materiala in transportov. Posluževali smo se predvsem normativov Obrtne zbornice 
Slovenije, GIPOSS-ovih normativov ter seveda internih normativov, ki smo jih izpilili v treh 
desetletjih delovanja našega podjetja. 
 
Slika 19: Stran iz normativov za betonska in AB dela  (osebni arhiv) 
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Glede na to, da so vsa dela, dogovorjena med nami in investitorjem, opravili naši kooperanti, 
za katere smo pripravili vso zakonsko določeno dokumentacijo, skrbeli za koordinacijo, 
nabavljali ves potrebni material, najemali mehanizacijo, vodili gradbeno knjigo obračunskih 
izmer in gradbeni dnevnik, izdelali vse obračune in skrbeli, da so vsa navodila od posvetov z 
nadrejenimi (investitorja in glavnega vodje del) pravočasno in redno prihajala, lahko rečem, 
da podizvajalcev v pravem pomenu besede sploh nismo imeli. Lahko bi rekli, da smo imeli le 
najeto delovno silo. Zato podizvajalcev ne štejem kot pomembnega faktorja pri pripravi 
ponudbenih cen. Edina izjema je bilo podjetje ki je izvedlo vsa predvidena kleparska dela – 
sami so pripravili predračun, nabavili material, opravili storitev in nam izstavili račun. Seveda 
smo investitorju na vrednost kleparjevega računa dodali pripadajoče manipulativne stroške. 
Preglednica 3: Delež opravljenega dela po podizvajalcih 
Skupina "A" - zemeljska dela 
         1,68 % 
Skupina "B" - splošna gradbena dela 
 
 
  76,98 % 
Skupina "C" - kleparska dela 
 
   
  5,77 % 
Skupina "D" - pleskarska fasadna dela, zidarska dela (ometavanje površin) 
 11,95 % 
Skupina "E" - zidarska dela (izdelava estrihov) 
 3,62 % 
Skupaj: 
         100,00 % 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, kjer so podani deleži načrtovane realizacije po posameznih 
skupinah podizvajalcev/kooperantov, je predvideno, da bo glavnino del opravilo podjetje iz 
skupine B. To drži, saj je projekt sestavljen pretežno iz gradbenih del, ostala dela so le v 
manjšini. 
Kot sem že omenil, je bila pogodba med investitorjem in našim podjetjem sklenjena v jeseni 
leta 2015. Zadnjo ponudbo, tako imenovano pogodbeno ponudbo, smo investitorju pripravili 
v mesecu juliju – ta predračun tvori del tega dela in se nahaja v prilogah. Ponudili smo mu 
dodatne ugodnosti glede plačil, začetka del, možnosti ugodnega najema naše opreme (tukaj 
mislim predvsem gradbene odre, sanitarije ter gradbiščne kontejnerje, ki bi jih morda 
potrebovali izvajalci del, ki delajo neposredno za investitorja) ter seveda ponujenega 
komercialnega popusta v višini nekaj odstotkov ponudbene cene. Četudi se pri nas in v Italiji 
često prakticira, da se v pogodbeni predračun vključi unitarne cene za delovne uro pol 
kvalificiranega, kvalificiranega ali visoko kvalificiranega delavca, cene delovne ure gradbene 
mehanizacije in transportnih sredstev (lahko se določijo tudi druge cene), se za to nismo 
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odločili. Tak cenik nam je lahko v veliko pomoč pri obračunavanju režijskih del, še bolj pa v 
primeru, ko se pojavijo, dodatna ali nepredvidena dela; ko je potrebno za taka dela pripraviti 
nove cene, se lahko zgodi, da nam investitor ali njegov zastopnik nove cene ne prizna, saj 
meni, da je previsoka. S pomočjo tega cenika in seveda s cenami gradbenih proizvodov, ki 
so vsem dostopne na trgu, mu lahko dokažemo, da smo ponudili korektno in konkurenčno 
ceno za določeno »novo« delo. 
V pogodbenem predračunu se praviloma navede tudi stopnjo in višino davka, ki ga je 
investitor dolžan plačati podjetju, ta pa, kot davčni zavezanec odvesti pristojnemu davčnemu 
uradu. V Sloveniji se ta davek imenuje Davek na dodano vrednost (DDV); stopnja tega davka 
znaša v splošnem 9,5 % za stanovanjske, 22 % pa za ostale objekte. V Republiki Italiji ta 
davek imenujejo Imposta sul Valore Aggiunto, ali krajše IVA; za stanovanjske gradbene 
objekte se zaračuna po stopnji 4 % ali 10 %, odvisno od določenih kriterijev. Do nižje stopnje 
tega davka so upravičeni tisti, katerih stanovanjski objekt, ki se bo gradil, bo (vsaj za časa 
gradnje) investitorjeva prva in edina nepremičninska posest, hkrati pa ta nepremičnina ne 
sme biti označena kot »luksuzna« (to pomeni: ne sme presegati določene kvadrature neto 
uporabne stanovanjske površine). To velja tako za novogradnje kot tudi za dozidave 
objektov. Stanovanjskim gradnjam, ki tem kriterijem ne zadostijo, kot tudi rekonstrukcijam, 
prenovam in raznim vzdrževalnim delom, se davek obračuna po višji stopnji (10 %). Za vse 
ostale objekte je stopnja davka enaka kot v Republiki Sloveniji, in sicer 22%. 
4.2 Načrtovani čas trajanja realizacije 
Dogovor med nami in investitorjem je predvideval okvirni začetek gradnje v prvi polovici 
meseca novembra 2015, zaključek izvedbe ponujenih del pa predvidoma do konec meseca 
julija 2016. Čas izvedbe projekta je seveda mogoče izračunati s pomočjo normiranih časov 
dela iz gradbenih norm. Iz njih lahko razberemo čas, potreben za izdelavo enote nekega 
gradbenega opravila in iz predvidene količine enot lahko z medsebojnim množenjem teh 
dveh vrednosti izračunamo čas, ki je teoretično potreben za realizacijo dela. Če k temu času 
dodamo še obdobja, ko se delo efektivno ne odvija, kot so naprimer razna pripravljalna dela, 
skladiščenje materiala, malice, neugodni vremenski pogoji idr., lahko pridemo do precej 
realnega časa trajanja nekega projekta. 
V podjetju smo s pomočjo normativov za gradbene kalkulacije in uporabo zgoraj omenjenega 
postopka prišli do teoretično potrebnega časa gradnje v trajanju 4.446 (efektivnih) delovnih 
ur. 
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Z upoštevanjem krajših ali daljših obdobij, ko so delavci na gradbišču prisotni, vendar zaradi 
prej omenjenih razlogov delo ne poteka tako intenzivno, sem teoretično potrebnim delovnim 
uram prištel še dodatek in zaokrožil na število 4.500 delovnih ur. 
Ob predpostavki, da bo delo na gradbišču potekalo med 8:00 uro zjutraj in 16:00 popoldne 
(pozimi), ter med 8:00 uro in 18:00 v poletnem času, brez upoštevanja vikendov, ter še ob 
predpostavki, da bo na gradbišču v povprečju stalno prisotnih vsaj 4 do 5 delavcev (ob 
določenem času lahko tudi samo 2, največ pa 7 delavcev), sem prišel do rezultata, da bo 
izvedba takega projekta zahtevala 105 efektivnih delovnih dni. 
Ker smo ob začetku izvajanja projekta že zakorakali v tako imenovano »zimsko obdobje« in 
ker znajo biti takrat vremenske razmere precej neugodne pa tudi zaradi bližajočih se 
božično-novoletnih praznikov, smo predpostavili tri tedne popolnega mirovanja gradbišča. 
Predvideno število za delo nezmožnih dni naj bi zadostovalo, saj bi se kljub slabemu 
vremenu, lahko odvijalo v pokriti delavnici podjetja Konstrukcije d.o.o. v Sežani – krivljenje 
armaturnih palic, vezanje armaturnih košev za posamezne armiranobetonske izdelke, 
izdelava zaščitnih premazov lesa, obdelava kamnitih blokov za kamnito fasado. Skupaj se je 
nabralo 120 delovnih dni. 
Ob potrebnem upoštevanju vikendov, kadar delo predvidoma ne bi potekalo, nas je izračun 
pripeljal do predhodno že omenjenega predvidenega roka dokončanja del. Naj poudarim, da 
smo si v podjetju lahko sami določili rok zaključka del. Zato smo  v izogib penalom vkalkulirali 
izdatni čas. Investitor ni imel pripomb in je predlagane roke sprejel. 
Predvidena vrednost delovnih ur v projektu je znašala 237.971,07 denarnih enot (DE), kar v 
deležu predstavlja 47,53 %. 
Preglednica 4: Gantogram predvidenega in dejanskega poteka del 
 
  
ID SKUPINE PODIZVAJALCEV Duration Start
1
SKUPINA "A" 8 days
Mon 9.11.15
2
SKUPINA "B" 105 days
Mon 16.11.15
3
SKUPINA "C" 4 days
Mon 2.5.16
4
SKUPINA "D" 24 days
Mon 30.5.16
5
SKUPINA "E" 8 days
Mon 18.7.16
6
7
8
SKUPINA "A" 12 days
Wed 18.11.15
9
SKUPINA "B" 116 days
Mon 30.11.15
10
SKUPINA "C" 6 days
Mon 16.5.16
11
SKUPINA "D" 26 days
Wed 8.6.16
12
SKUPINA "E" 7 days
Tue 2.8.16
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5
Nov '15 Dec '15 Jan '16 Feb '16 Mar '16 Apr '16 May '16 Jun '16 Jul '16 Aug '16 Sep '16
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4.3 Predviden material – vrsta in količina 
Ves material, potreben za gradnjo omenjenega stanovanjskega objekta, smo nabavili pri 
lokalnih dobaviteljih v Sloveniji, z izjemo »lameliranega« lesa, ki smo ga preko posrednikov 
nabavili v Avstriji. Vrsto in tip materiala smo dobili iz popisa del, potrebno količino pa iz 
gradbenih norm, še raje iz tehničnega lista proizvajalca, ki je posamezne proizvode izdelal. V 
njem najdemo poleg že prej omenjene porabe materiala za enoto izdelka tudi način pakiranja in 
velikost uporabljene embalaže; navadno vsebuje tudi navodila za ravnanje z samim materialom 
ter razna varnostna opozorila. 
V spodnji razpredelnici je podan seznam vrste uporabljenih materialov, ter računsko potrebnih 
količin. Vrednost teh proizvodov znaša 228.007,62 denarnih enot ali delež ponudbe v višini 
45,54 %. 
Tabela 5: Seznam materialov in količin 
  Material ME Količina 
1 beton C12/15 m3 27,70 
2 beton C20/25 m3 85,40 
3 beton C25/30 m3 14,80 
4 PVC igluji h=35 cm kos 431,00 
5 betonske mreže kg 810,00 
6 armaturne palice kg 6.330,00 
7 jekleni profili IPE160 kg 189,60 
8 bitumenski premaz (9 l) ročka 11,00 
9 bitumenski trakovi rola 4,40 
10 bitumenski trakovi s posipom rola 36,00 
11 opečni bloki G.T. 25 cm kos 3.635,00 
12 opečni zidaki 11,5 cm kos 1.226,00 
13 opečne planete RX10 kos 3.520,00 
14 korec Francoski kos 4.095,00 
15 strešnik Alpe-Jadran kos 4.095,00 
16 slemenjaki Francoski kos 55,00 
17 betonske dimniške tuljave fi20cm kos 37,00 
18 podaljšana cementna malta m3 12,80 
19 apnena malta m3 12,00 
20 cementna malta m3 11,80 
21 fina apnena malta vreča 60,00 
22 lepilna malta vreča 91,00 
23 lamelirani smrekovi tramovi m3 13,67 
24 smrekove deske na pero in utor m3 4,15 
25 smrekove deske m3 2,40 
26 smrekove letve m3 0,80 
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27 OSB-plošče m3 3,50 
28 parna zapora Riwega rola 2,20 
29 EPS-plošče m3 40,80 
30 EPS-kroglice m3 10,80 
31 T.I. Steico Flex m3 25,00 
32 Z.I. Drvolit m3 6,30 
33 poliuretanska pena kos 34,00 
34 bakrena pločevina 0,55 mm m2 70,40 
35 fasadna mrežica rola 4,00 
36 osnovni premaz (5 kg) vedro 8,00 
37 dekorativni omet - svetli toni vedro 20,00 
38 montažni leseni slepi okvir kos 8,00 
39 montažni kovinski okvir drsnih vrat kos 3,00 
40 PVC kanalizacijska cev fi110 mm m1 24,00 
41 PVC kanalizacijska cev fi125 mm m1 8,00 
42 PVC kanalizacijska cev fi160 mm m1 7,00 
43 ostali drobni material     
4.4 Potrebna mehanizacija 
Na vsakem sodobnem gradbišču se uporablja veliko raznovrstne gradbene mehanizacije, ki 
nam precej olajša izvedbo različnih del na gradbišču, saj delo z njo poteka mnogo hitreje, kar 
se odraža v krajših rokih izvedbe, s tem pa pri prihranku denarja. Glede na trenutni trend v 
zahodnem svetu, ko so zdravstvene zavarovalnice pripravljene kriti vedno manjši del 
zdravstvenih storitev (za poklicne deformacije delavcev se odgovornost vedno pogosteje 
prelaga na delodajalca), pomaga gradbena mehanizacija pri zmanjševanju iztrošenosti 
zaposlenih v podjetju, kar nam, omogoča dolgoročne prihranke denarja. 
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Slika 20: Triosni tovornjak s tandemsko prikolico (osebni arhiv) 
 
 
Slika 21: Gradbena mehanizacija (osebni arhiv) 
 
Slika 22: Bager (osebni arhiv) 
 
Za uspešno in kvalitetno izvedbo našega projekta smo predvideli uporabo naslednje 
gradbene mehanizacije in opreme: 
1. Bager delovne teže 8 ton 
2. Bager delovne teže 22 ton 
3. Tandemski valjar delovne teže 1,5 tone 
4. Vibroplošča  delovne teže 75 kg 
5. Kombi s kesonom največje dovoljene mase (NDM) 3,5 ton 
6. Tovornjak s prekucnikom in avtodvigalom NDM 18 ton 
7. Tovornjak s prekucnikom NDM 26 ton 
8. Tovornjak kesonar z avtodvigalom NDM 26 ton 
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9. Tovornjak z avtomešalcem kapacitete 9 m3 
10. Tovornjak z avtomešalcem kapacitete 4,5 m3 in črpalko za beton  
11. Električna krožna žaga za les 
12. Električna krožna žaga za opeko in kamen 
13. Stolpni gradbeni žerjav z dolžino roke do 24 m1 
14. Električni mešalec za malto z bobnom prostornine 200 litrov 
15. Mini nakladalec na kolesih z mešalno žlico za beton 
16. Električni stroj za krivljenje armature 
17. Stroj za izdelavo zemeljsko vlažnih estrihov na dizelski pogon 
18. Električni stroj za glajenje estrihov 
19. Razno drobno orodje 
 
Slika 23: Dvigalo (OA) 
 
Slika 24: Mali nakladač (OA) 
 
Slika 25: Valjar (OA) 
 
Predvidena vrednost uporabnin, najemnin in s tem povezanih obratovalnih stroškov znaša 
6,92 % pogodbenega predračuna, kar znaša v denarju 34.646,75 DE.  
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5 IZVAJANJE PROJEKTA 
5.1 Udeleženci 
Gradnja stanovanjskega objekta, ki jo analiziram v tem diplomskem delu, spada med 
enostavnejše projekte. To potrjujejo lastnosti, kot so neto tlorisna površina objekta, 
zahtevnost izvedbe same konstrukcije (čeprav bi izvedbo lesenega ostrešja težko uvrstili 
med enostavna dela), število delovnih ur, potrebnih za izvedbo, količina potrebnega 
materiala, mehanizacija, nenazadnje pa tudi skupna vrednost izvedenih del (ta je namenoma 
skrita  - prirejena, saj je poslovna skrivnost med izvajalcem in naročnikom del). 
Zaradi zgoraj navedenih dejstev, pa tudi zaradi načina organizacije poteka samega projekta, 
kjer ni glavnega prevzemnika del, ki bi nadzoroval in koordiniral vse ostale izvajalce 
(gradbenih, obrtniških, inštalaterskih del), ampak vse tri sklope omenjenih del izbere in 
koordinira kar investitor, seveda v dogovoru s projektanti in glavnim nadzornikom, je temu 
ustrezno primerno tudi število udeležencev pri projektu. 
Če se omejimo le na najpomembnejše: 
 Investitor (fizična oseba, rezident Republike Italije) 
 Projektant za arhitekturo in hkrati glavni nadzornik del 
 Inženir gradbenih konstrukcij 
 Projektanti strojnih in elektro inštalacij 
 Koordinator za varnost na gradbišču 
 Odgovorni vodja gradbenih del 
 Delovodja za gradbena dela 
 Odgovorni vodja del za elektroinštalacijska dela 
 Odgovorni vodja del za strojnoinštalacijska dela 
 Ostali (geodet, geomehanik, nadzornik izvedbe gradbenih konstrukcij…) 
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Shema 6: Udeleženci v projektu 
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5.2 Gradbiščna dokumentacija 
5.2.1 Gradbeno dovoljenje 
Najpomembnejši dokument, brez katerega nikakor ne smemo začeti z gradnjo objekta, je 
gradbeno dovoljenje. V njem so natančno specificirani pogoji gradnje (lokacija, orientacija, 
gabariti, potrebni materiali za izvedbo, zasnova, zunanje barve fasade in strehe…), soglasja 
ter podatki o investitorju in projektantih. Izda ga občina. V Republiki Italiji morajo biti sestavni 
del gradbenega dovoljenja tudi načrti gradbenih konstrukcij ter elektro in strojnih inštalacij – 
vse tri dokumente mora predhodno odobriti Deželni urad (v tem primeru v Gorici). 
5.2.2 Obvestilo o začetku del 
Pred začetkom del ali vsaj na dan začetka del je potrebno s priporočenim pismom o tem 
obvestiti občino ter pristojne inšpekcijske službe. 
5.2.3 Potrebni dokumenti v skrbi za varstvo pri delu 
Za gradbeno podjetje, ki želi poslovati na trgu gradbenih del na območju Republike Italije, je 
priprava vse zahtevane dokumentacije na temo varstva in ohranjanja zdravja zaposlenih na 
delovnem mestu ena težjih nalog, s katero se mora spopasti pred začetkom del. To je še 
toliko težje v primeru podjetij, ki prihajajo iz tujine. 
Podjetje mora v fascikel, ki je stalno prisoten na gradbišču, vstaviti sledečo dokumentacijo: 
 Izpisek iz registra podjetij 
 Vpis v gradbeno blagajno (Cassa Edile) 
 Potrdilo o plačanih prispevkih in ostalih dajatvah 
 Operativni načrt varnosti 
 Izdelavo načrta montaže in demontaže gradbenih odrov (odri – tip in model - morajo 
biti certificirani od pristojnega Ministrstva v Republiki Italiji; navadno je potrebno 
pripraviti tudi statični izračun ustreznosti konstrukcije) 
 Potrdilo o opravljenih tečajih varstva pri delu (splošni del, prva pomoč, požarna 
varnost, usposobljenost za montažo gradbenih odrov, usposobljenost rokovanja in 
upravljanja gradbene mehanizacije) 
 Obrazce A1 (dobimo jih na območnih enotah ZZZS) 
 Potrdila o opravljenem periodičnem pregledu gradbene mehanizacije in opreme, 
skupaj z izjavami proizvajalca o skladnosti (CE)  
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5.2.4 Gradbeni dnevnik 
Za manj zahtevne objekte v Italiji ni potrebno voditi gradbenega dnevnika. V našem podjetju 
smo prepričani, da je vodenje tega dokumenta vseeno potrebno. V njem so namreč navedeni 
podatki o prisotnih delavcih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji, vremenskih razmerah, 
predvsem pa se vpisuje morebitna dodatna dela, režijska dela, dodatne ugotovitve 
udeležencev ali izvedbo določenih detajlov; vse to nam pride zelo prav pri morebitnem 
kasnejšem reševanju sporov med strankami v postopku, pa tudi vodstvo podjetja tako 
enostavneje spremlja potek del in akumulacijo stroškov gradbišča. 
 
Slika 26: Gradbeni dnevnik (OA) 
5.2.5 Zapisniki operativnih sestankov 
Tega dokumenta smo se pri tem projektu redkeje posluževali. Glavnina komunikacije je 
potekala preko elektronske pošte, ugotovitve pa so se tudi večkrat zapisale v gradbeni 
dnevnik. 
5.2.6 Knjiga obračunskih izmer 
To je dokument, ki ga pozna le gradbena stroka. Njeno vodenje je zakonsko določeno, tako v 
Republiki Sloveniji kot v Republiki Italiji, kadar se obračun opravljenih storitev opravlja po 
dejansko izvedenih količinah, to pomeni, ko so cene v pogodbi določene z mersko enoto. 
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Vložene liste v gradbeno knjigo razvrstimo po posameznih poglavjih in postavkah, tako kot 
so podane v pogodbenem predračunu. Na listih se beležijo količine mesečno opravljenih del 
na posameznem gradbišču, v merskih enotah, ki so prav tako podane v predračunu. Tako 
dobljene količine ob koncu vsakega obračunskega obdobja (navadno je to obdobje določeno 
z mesecem) seštejemo in jih damo v pregled pristojnemu nadzorniku, ki jih pregleda, preveri 
in svoje ugotovitve ter popravke vpiše v gradbeno knjigo. 
Usklajene količine iz tega dokumenta so podlaga za izstavitev fakture – posamezne količine 
pomnožimo z enotnimi cenami iz pogodbenega predračuna ter dobimo vrednosti 
posameznih izvršenih del za neko računsko obdobje. Z računovodskega vidika se Knjiga 
obračunskih izmer razume kot računovodska listina, kar pomeni, da dokazuje nastanek 
poslovnega dogodka, zato tega dokumenta po končani gradnji ne zavržemo; hraniti ga 
moramo v zakonsko določenem obdobju. 
Prav je, da se Knjigo obračunskih izmer, ob vsakem obračunskem obdobju, da v vpogled tudi 
investitorju ter se mu morebitne nejasnosti obrazloži. 
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Slika 27: List iz knjige obračunskih izmer (OA) 
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5.2.7 Račun 
Temeljni del vsakega projekta je, da se za opravljeno storitev prejmejo določena sredstva. 
Upravičenost prejetja sredstev, kot tudi njihovo višino, določa račun. 
Navadno konec vsakega obračunskega obdobja izstavimo začasno situacijo; to je praksa 
gradbenih podjetij, ki izvajajo projekte, katerih čas izvedbe je več mesecev ali računskih 
obdobij. Ob koncu gradnje izstavimo končno situacijo ali račun. 
V njem je navedena vrednost izvedenih del v dogovorjenih denarnih sredstvih, pogodbeni 
popust, zaračuna se stopnja in vrednost davka (IVA ali DDV), V računu smo dolžni 
upoštevati določene člene iz gradbene pogodbe, kot so naprimer pogoji, roki in način plačila. 
5.2.8 Prevzemni zapisnik 
Prav je, da se po dokončanju določenega projekta sestanejo vsi ključni akterji. To so 
navadno investitor, nadzornik izvedbe določenih del ter seveda izvajalec le-teh. Skupaj 
pregledajo izvedbo tega objekta (skladnost objekta z načrtom, tehnično pravilnost izvedbe 
del, vrste uporabljenih materialov in njihovo kvaliteto, morebitna odstopanja od predpisanih 
standardov ali normativov…), pa tudi potrebno dokumentacijo (izjave o ustreznosti vgrajenih 
materialov in naprav, zapisnike o pravilno izvedenih postavitvah armature v betonske 
konstrukcije, gradbeni dnevnik…). 
V prevzemni zapisnik se vpišejo končne ugotovitve, kot so neskladnosti, nepravilnosti, 
pomanjkljivosti, lahko pa tudi pohvale izvajalcu. Morebitne napake je izvajalec dolžan 
odpraviti v predpisanem roku. Ob predpostavki, da na objektu ni nepravilnosti, vse omenjene 
stranke podpišejo prevzemni zapisnik. S tem dokumentom se izvajalcu del jasno sporoča, da 
so dela dokončno zaključena, kar pomeni, da investitor nima več zadržkov, da ne bi izvedel 
morebitnih še neplačanih obveznosti do izvajalca ali drugih pogodbenih strank ter da se 
strinja, da je delo ustrezno in pravilno izvedeno.  
34 Perčič, M. 2016. Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo 
 
5.3 Pogodbeni okvir 
5.3.1 Pogodba med naročnikom in glavnim izvajalcem gradbenih del 
Pogodba je bila sklenjena med podjetjem Costruzioni Carso s.r.l. in investitorjem v oktobru 
leta 2015. Na prvi  strani je podana pogodbena cena, pogodbeni popust in določen tudi 15 % 
avans, ki mora biti plačan pred začetkom del.   
V nadaljevanju je definirano, da se s koncem vsakega meseca izstavi račun za dela, 
opravljena v tekočem  mesecu oziroma za odzadnjo situacijo. Račun mora biti poravnan do 
15. dne v naslednjem mesecu. Pri vsakem izdanem računu se odbije tudi del sredstev 
plačanih z avansom. 
Plačilo zadnje izdane situacije se zadrži za največ 15 delovnih dni, v katerih mora komisija, 
sestavljena iz predstavnikov nadzornika, investitorja in izvajalca pregledati opravljeno delo in 
potrditi skladnost opravljenega dela z načrti v potrjenem zapisniku. V kolikor uskladitev ni 
mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Trstu. 
Vsa nepredvidena dodatna dela na gradbišču se opravijo po enotnih cenovnih 
predpostavkah kot tista v pogodbenem predračunu. Za postavke, ki v njem niso zajete, pa po 
postavkah izračunanih iz veljavnih gradbenih norm oziroma se zanje lahko izdela dodatni 
predračun. 
V pogodbi so definirani tudi pogodbeni roki. Investitor si pridržuje pravico do avtomatičnega 
sorazmernega podaljšanja rokov v primeru zamude plačil mesečnih obrokov, »višjih sil« kot 
so naprimer morebitne nezgode ali dolgotrajno slabo vreme in dodatnih del. V kolikor bi do 
zamud s strani izvajalca vseeno prišlo, so za to določeni penali za vsak dan zamude in tudi 
skrajna zgornja meja višine kazni. 
Izvajalec je v pogodbi zavezan za skrbno opravljanje svojega dela in dosledno upoštevanje 
tehnične dokumentacije projekta, splošno veljavnih predpisov tako glede projekta kot 
ureditve samega gradbišča. Če bi se ugotovile nepravilnosti, jih je dolžan odpraviti oziroma 
sanirati na svoje stroške. Izvajalec je dolžan poučiti investitorja o vzdrževanju zgrajenega 
objekta. 
Investitor se zaveže, da bo dal izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo in 
informacije, da bo ažurno sodeloval pri projektu in ga bo pravočasno obveščal o morebitnih 
spremembah projekta. Investitor se zaveže, da sam ali z drugimi izvajalci tačas na gradbišču 
ne bo opravljal nobenih del, ki bi se lahko odražala v zakasnitvi roka izvedbe. 
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Če dobavo materiala prevzame nase investitor, izvajalec ne odgovarja za terminske roke in 
kvaliteto izvedbe, ki bi bili lahko posledica premajhnih količin ali neustrezne kvalitete 
vgrajenega materiala. Odgovornost bo v takem primeru nase pisno prevzel investitor. 
Izvajalec daje na izvedbo dvoletno garancijo,  desetletno na konstrukcijske elemente in na 
ostale vgrajene izdelke po garancijskem roku proizvajalca. Garancija velja samo ob pravilni 
uporabi in primernem vzdrževanju objekta. Vsaka napaka mora biti posredovana v roku 
šestih mesecev od ugotovitve, sicer zapade odgovornost izvajalca zanjo. Vsako napako, ki je 
posledica neustrezne storitve, mora med garancijo izvajalec odpraviti v  roku treh mesecev 
od obvestila. 
V zaključku pogodbe sta določena še uradna predstavnika investitorja in izvajalca ter 
pristojno sodišče za razreševanje spora, v tem primeru je to sodišče v Trstu. Pogodbi je 
priložen popis del in cen. 
Pri sestavi pogodbe smo se opirali na obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance, ki 
jih v italijanski zakonodaji sicer ni, pa se uporabljajo druga podobna pravila. 
5.3.2 Pogodba med izvajalcem gradbenih del in podizvajalci 
V pogodbi je navedena vrednost del in način izplačila sredstev. Določen je začetek del, 
njihov zaključek ter razlogi za morebitno upravičeno podaljšanje in penali ob nedovoljeni 
prekoračitvi rokov. V pogodbi so navedene obveznosti tako podizvajalca kot izvajalca. Plačilo 
podizvajalcem je potekalo posredno preko glavnega izvajalca (Costruzioni Carso s.r.l.).  
V primeru dodatnih del se le-ta obračunajo po istih postavkah kot v sprejeti pogodbi. 
5.4 Organizacija gradbišča 
Kot sem že omenil, je naše podjetje prevzelo samo določen sklop del, potrebnih za izvedbo 
projekta, za ostala dela si je investitor poiskal druge izvajalce, ki jih je tudi sam koordiniral, 
seveda ob pomoči glavnega projektanta.  
Za vodstvo gradbišča sva bila zadolžena oba z delovodjo, ki je tudi zaposlen v našem 
podjetju. Za uspešno izvedbo ponujenih del je bilo ključnega pomena, da naš tim sestavlja 
oseba, ki je vešča komunikacije v italijanskem jeziku. Med vsemi udeleženci pri izvedbi tega 
projekta smo samo zaposleni našega podjetja (skupaj z najeto delovno silo) ter investitor 
govorili slovensko, vsi ostali pa zgolj italijansko. Ker menim, da italijanski jezik dobro 
razumem, sem sam prevzel vlogo prevajalca. 
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Operativne sestanke z investitorjem in nadzornikom smo organizirali tedensk, navadno ob 
četrtkih ob 14 h, ko smo predelali tekočo problematiko v zvezi z gradnjo in sprejeli ustrezne 
rešitve, hkrati pa se dogovorili, kako se bodo dela odvijala v bodoče. 
Z delovodjo sva se na gradbišču dnevno srečevala ter si razdelila tekoče delo. Tako sva si 
tudi zastavila naročanje materiala, kjer sva se predhodno dogovorila, kdo bo naročal določen 
material. Ker smo pretežni delež izdelkov nabavili v lokalni trgovini v Sloveniji, so nam 
prodajalci zagotovili tedenski dovoz materiala s tovornjaki, po potrebi tudi večkrat tedensko, 
manjše stvari pa je delovodja na gradbišče pripeljal dnevno s kombijem. Agregate različnih 
frakcij smo prav tako dovažali iz Slovenije s tovornjaki iz našega podjetja. Tudi z betonskimi 
mešanicami nas je zalagalo podjetje iz Slovenije, ki je zagotovilo vsa potrebna transportna 
sredstva. Papirnate dobavnice o dostavljenih materialih sem tedensko zbral ter zabeležil na 
poseben list, ki sem ga hranil v mapi za to gradbišče v pisarni; tako sem lahko sproti nadziral 
porabo materiala in s tem povezane stroške. 
Manjšo gradbeno mehanizacijo in opremo smo na gradbišče pripeljali s kombijem, večje 
kose opreme pa s tovornjakom. Pri uporabi mehanizacije in opreme sva z delovodjo posebno 
pozornost posvečala dejstvu, da le-ta mogoče ne bo vedno na razpolago, saj se navadno 
uporablja tudi na ostalih gradbiščih našega podjetja, zato smo stroje rezervirali vnaprej pri 
osebi, ki v podjetju skrbi za razpored opreme. 
Ravno tako sva morala biti pozorna na najem potrebne delovne sile; podjetje, s katerim 
sodelujemo že vrsto let, nam omogoča, da lahko njihove delavce poljubno razporedimo po 
različnih gradbiščih in to glede na potrebo po delovni sili in glede na njihove dokazane 
spretnosti. Glede na količino dela, sta na gradbišču delala najmanj dva, največ pa šest 
delavcev tega podjetja (to so bili delavci skupine B). Ti delavci so izvedli večino gradbenih 
del. Samo zemeljska dela, ki jih je izvajala slovenska veja našega podjetja s svojo težko 
gradbeno mehanizacijo, kleparska dela, ki jih je izvedel samostojni podjetnik iz Slovenije, 
fasado in omete ter tlakarska dela so opravile ostale skupine. Pri najemanju delovne sile smo 
morali biti še posebej pozorni na delavce, ki prihajajo iz tretjih držav, saj smo jim morali 
urediti dovoljenje za bivanje v Republiki Italiji, kar pa predstavlja za podjetje precej velik 
strošek . 
Ostali izvajalci, ki jih je izbral investitor sam, so bili pri izvajanju svojih del povsem neodvisni 
in samostojni. Tukaj mislim predvsem na inštalaterje, saj so se ostala zaključna dela izvajala, 
ko smo gradbišče že zapustili. Detajle, kot sta naprimer prehod vodov skozi streho ali 
izvedbo ozemljitve temeljev, smo rešili kar v posvetu z njimi ter skupaj našli optimalne 
rešitve. 
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Da je bila izvedba del na gradbišču zidarsko pravilno izvedena (gabariti objekta, ustrezne 
kote posameznih elementov, pravilna postavitev ostrešja, odprava toplotnih mostov…), je 
poskrbel delovodja; za izbiro ekonomsko in tehnično najbolj ugodnih materialov in tudi za 
izbiro prave gradbene mehanizacije in števila delavcev na gradbišču pa sem poskrbel jaz. 
Zaupana mi je bila tudi izdelava gradbene knjige, ki sem jo vodil kar se da ažurno, tako da 
sem jo navadno že prvi dan v mesecu izročil nadzorniku gradbenih del v preverbo. 
Komunikacija med podjetjem, podizvajalci, investitorjem ter nadzornikom je potekala, razen 
preko že vnaprej določenih operativnih sestankov, po potrebi dnevno tudi preko telefonov ali 
po elektronski pošti. 
5.5 Dejanski potek del 
5.5.1 Ureditev gradbiščne parcele 
Ob začetku del je bila gradbiščna parcela že opremljena z vodo in elektriko ter povečini tudi 
ograjena z gradbiščno mrežo. Investitor je poskrbel za  izdelavo zakoličbe objekta ter 
pripravo ustrezne zakoličbene risbe, skupaj z določitvijo kote ±0,00. Naša naloga je bila 
izvedba manjkajočega dela ograje, postavitev gradbiščnih kontejnerjev ter postavitev 
kemičnega WC-ja. Za vse to smo porabili malo časa.  
5.5.2 Izkop gradbene jame 
Dogovorjeno je bilo, da začnemo projekt izvajati v prvih dneh meseca novembra, vendar se 
je začetek del premaknil za dva tedna, ker ni bilo gradbenega dovoljenja. To se šteje kot 
zamuda investitorja. V izogib dodatnim stroškom smo v tem času delavce in opremo 
prerazporedili po ostalih gradbiščih v Sloveniji in Italiji. 
Izkop je izvršilo naše slovensko podjetje (skupina A) z bagri in tovornjaki. Najprej seveda z 
izvedbo širokega izkopa gradbene jame, nato pa še ozkega izkopa, potrebnega za izdelavo 
temeljev. 
5.5.3 Izdelava temeljev in talne plošče 
V izteku meseca novembra smo začeli s finim čiščenjem podlage pod temelji ter nanosom 
podložnega betona, sočasno z izkopom za pasovne temelje. Vrh podložnega betona smo 
postavili opaže spodnjega dela temeljev, vgradili potrebne armaturne koše ter vse skupaj 
zapolnili z betonsko mešanico, pripeljano iz bližnjega obrata. Tako pripravljene temelje smo 
do vrha nasuli z odbranim izkopnim materialom, kar je opravila skupina, zadolžena za 
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zemeljska dela. Za izdelavo vrhnjega dela temeljev (temeljnih nastavkov) smo postavili 
obodne lesene opaže, notranje PVC-opaže (tako imenovane »beton stop«), vmes pa PVC-
igluje, na vse skupaj smo postavili plast armaturne mreže ter zalili s črpnim betonom. 
Dodatno smo na željo investitorja izvedli še armiranobetonske pločnike po obodu 
stanovanjske hiše, na predhodno izveden nasip iz izkopnega materiala. 
Zaradi povečanega obsega del smo v mesecu decembru ekipo dopolnili z dodatno delovno 
silo in ker so bile tudi vremenske razmere relativno ugodne, smo vsa našteta dela dokončali 
že dan pred božičnimi prazniki, s čimer smo že precej zmanjšali nastalo zamudo. 
5.5.4 Nosilni zidovi, AB stebri in AB vezi 
Čeprav smo bili prepričani, da bomo zaradi akumulirane zamude iz prvih dveh mesecev, 
zimski dopust skrajšali za teden dni, se to zaradi slabega vremena ni zgodilo. Z delom smo 
nadaljevali šele po 15. januarju ter v naslednjih osmih tednih izvedli večji del nosilne 
(vertikalne) konstrukcije hiše. Takrat pa so dela spet začela zaostajati za postavljenim 
planom; lesena strešna konstrukcija, ki smo jo nabavili v tujini, je zamujala za približno deset 
dni glede na predvideni razpored, poleg tega pa je še slabih deset dni zamude povzročila 
prezasedenost obrata v Sloveniji, ki je bil zadolžen za razrez lepljencev ter izvedbo detajlov s 
CNC-napravami. 
V tem obdobju smo dokončali z izdelavo opečnih zidov, AB-vezi in nosilcev. Da zastoj na 
gradbišču ne bi privedel do neželenega povečanja stroškov, smo delovno silo zmanjšali na 
minimalno potrebno. 
  
Perčič, M. 2016. Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo 
 39 
 
5.5.5 Streha 
Na prehodu iz meseca marca v april, je bilo končno dobavljeno leseno ostrešje. Takrat smo 
ekipo na gradbišču zopet močno povečali, vseeno pa zaradi krajših obdobij slabega vremena 
dela niso napredovala s predvideno hitrostjo. Poskušali smo čimprej postavili skelet strehe, 
da pa smo pridobili čas, smo hkrati začeli še z zidanjem opečnih predelnih sten ter montažo 
lesene galerije. To se je izkazalo za zelo modro odločitev, saj se je investitor uspel dogovoriti 
z obema inštalaterskima ekipama, da sta svoje delo začeli takoj po izvedbi vseh notranjih 
elementov stavbe. 
Meseca maja so dela na strehi sorazmerno hitro napredovala, večjih težav z vremenom tudi 
nismo imeli, tako da je bil zadnji del kritine na streho položen v prvi polovici meseca junija. 
Vmes smo poskrbeli, da nam je izvajalec kleparskih (skupina C) del pravočasno, ter brez 
nepotrebnih interferenc, namestil bakrene žlebove in ostale pločevinaste izdelke. 
5.5.6 Zaključek del 
Sočasno z dokončanjem strehe so se zaključila tudi inštalaterska dela, kar je omogočilo 
začetek izdelave notranjih ometov (skupina D). Začeli so s postavitvijo toplotnega ovoja 
stavbe v tistem delu stavbe, kjer je kasneje skupina B začela oblagati kamnito fasado, nakar 
so začeli z izdelavo notranjih apnenih ometov, kar je trajalo približno tri tedne – zaradi 
dodatnih del, ki nam jih je naročil investitor (shramba v kuhinji, omara v spalnici iz 
mavčnokartonskih plošč), pa tudi zaradi večje površine ometavanja; nato so se lotili 
polaganja toplotne izolacije obodnih sten ter izdelave kontaktne fasade. Medtem je okrnjeni 
del skupine B izvedel še montažo kamnitih »jert«. Zadnja obveznost te skupine je obsegala 
grobo čiščenje gradbišča, vključno s pomočjo pri odvozu gradbene opreme. 
Z manjšo zamudo se nam je na gradbišču pridružila še ekipa za tlakarska dela (skupina E), 
ki je v približno sedmih dneh izdelala cementno zaščito cevi inštalacij, položila toplotno 
izolacijo tal ter naredila strojne tlake. 
Tako je bil projekt našega podjetja pripeljan do konca in pripravljen za izdelavo 
primopredajnega zapisnika 10. avgusta 2016.  
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6 ANALIZA IZVEDBE PROJEKTA 
6.1 Stroški gradbišča 
V celotnem času trajanja projekta sem imel zelo pomembno zadolžitev, da spremljam 
sprotne stroške. Na tedenski in na mesečni ravni sem vse stroške gradbišča beležil na 
posebej za to pripravljen list papirja – interni dokument podjetja. S temi listi v podjetju, 
navadno na mesečni ravni, beležimo vse odhodke in prihodke posameznega gradbišča, tako 
da lahko že na mesečni ravni spremljamo potek del ter njegovo uspešnost ali neuspešnost. 
Stroške gradbišča lahko v grobem razdelimo na stroške: 
 Delovne sile 
 Podizvajalcev in kooperantov 
 Prevozov 
 Najemnine za opremo 
 Najemnine za gradbeno mehanizacijo 
 Materiala 
 Ostalo 
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GRADBIŠČE:  
Mesec in leto  
STROŠKI 
GRADBENA DELA  
Material  
Delovna sila  
Podizvajalci / kooperanti  
Prevozi  
Najemnine  
  
  
  
  
  
  
Gradbena dela skupaj  
OBRTNIŠKA DELA  
  
  
  
  
  
Obrtniška dela skupaj:  
GRADBENA IN 
OBRTNIŠKA DELA 
SKUPAJ 
 
PRIHODKI 
GRADBENA DELA  
OBRTNIŠKA DELA  
VREDNOST SITUACIJE  
KUMULATIVA 
STROŠKI  
PRIHODKI  
RAZLIKA  
Slika 28: Interni stroškovni list gradbišča (OA) 
6.1.1 Strošek delovne sile 
Pri izvedbi tega projekta smo za veliko večino opravljenih del uporabili najeto delovno silo, to 
je podjetje skupina B. Strošek tega podjetja smo vodili kot strošek delovne sile, saj sva za 
nabavo materiala ter zagotavljanje prisotnosti potrebne mehanizacije na gradbišču skrbela 
skupaj z delovodjo. Ta strošek sem ob začetku meseca, ob prejemu potrjene gradbene 
knjige s strani nadzornika, kvantificiral s pomočjo internih norm za opravljena gradbena dela. 
Naše interne norme so neke vrste »cenik« gradbenih del, kjer je za posamezno vrsto dela ter 
vnaprej določene višine urne postavke, napisana ustrezna enotna cena. 
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Primeri: 
 Vgrajevanje betona v konstrukcijske preseke velikosti do 0,12 m3/m2-m1 s pomočjo 
črpalke za beton ………………………………………………….. XX EUR/m3 
  Montaža kamnitih »jert« ………………………………………… YY EUR/m1 
 Izdelava opaža pravokotnih stebrov ……………………………. ZZ EUR/m2 
Posamezne količine iz gradbene knjige pomnožimo z ustrezno ceno iz »cenika« in tako 
dobimo vrednost določenega dela, ko pa to skupaj seštejemo, dobimo vrednost stroška 
delovne sile na gradbišču. 
6.1.2 Strošek podizvajalcev / kooperantov 
Pod to postavko razumemo predvsem dela, ki sta jih opravili podjetji skupina A in skupina C - 
zemeljska in kleparska dela. Za razliko od stroškov, ki spadajo pod točko 6.1.1, so to dela, ki 
jih je naše podjetje naročilo podizvajalcu, ta pa jih je popolnoma samostojno, s svojo opremo 
in s svojimi materiali, opravil ter nam to delo tudi zaračunal v obliki izstavljenega računa. 
Moja naloga pri takih tipih del je bila, da sem sproti preveril količino ter kakovost izvedenih 
del in uporabljenih materialov. 
6.1.3 Strošek prevozov 
Za dotično gradbišče so stroški prevoza nastajali v primeru transporta agregatov, dostave 
kamnitih blokov za oblaganje ter pri prevozu večjih kosov gradbene mehanizacije ali opreme. 
Cena transporta agregatnih materialov je bila že vnaprej dogovorjena z lokalnimi prevozniki 
za posamezno pot, za dobavo kamnite obloge ali pa naprimer stolpnega žerjava, sem se za 
ceno predhodno dogovoril s posameznim izvajalcem prevoza. Kot strošek tukaj ni naveden 
prevoz gradbenega materiala, ker je že vračunan v ceni nabavljenega izdelka – cene 
materiala fco. Gradbišče. 
6.1.4 Strošek najema opreme 
V tej postavki se je kot strošek pojavil predvsem najem kovinskih fasadnih odrov, za katere je 
bilo potrebno plačevati najemnino za (postavljeni) kvadratni meter za vsak delovni dan; naj 
navedem, da je najem odrov trajal cirka štiri mesece ali približno 90 delovnih dni. Drugi del 
tega stroška je predstavljal najem električne žage za kamen, katere strošek se je obračunal 
za vsak delovni dan, skupaj cca. 15 dni. 
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6.1.5 Strošek najema gradbene mehanizacije 
Ker je vsa zemeljska dela izvedlo podizvajalsko podjetje skupina A, večjih potreb po 
gradbeni mehanizaciji ni bilo, razen najema samopostavljivega stolpnega žerjava, katerega 
najemnina se je najemodajalcu plačevala za vsak mesec posebej, skupaj za šest mesecev 
najemnine. Najemnina mini nakladalca na kolesih z mešalno žlico se je obračunala za vsak 
delovni dan posebej, skupaj pet dni – za mešanje betonske mešanice za armiranobetonske 
stebre in vezi. 
6.1.6 Stroški materiala 
Stroški materiala so tisti stroški, katerim sem posvečal največ pozornosti, saj sem vedno 
natančno pregledal in shranil vse dobavnice dobaviteljev ter si tedensko zapisoval količino, 
vrsto in vrednost dobavljenega materiala. Pri nabavi materialov sem tudi pazil, da so na 
gradbišče pripeljani materiali ustrezali predpisanim lastnostim in drugim predpisom, vselej pa 
tudi, ali je bil na trgu dostopen določen tip materiala (enak ali podoben) po bistveno nižjih 
cenah. Dobavitelji so nam račune izstavljali mesečno ali vsakih 14 dni. 
6.1.7 Ostali stroški 
Tukaj so se zbirali ostali stroški, povezani z delovanjem gradbišča. Najbolj tipični predstavniki 
te skupine so mesečni stroški vode, električne energije ter najema in vzdrževanja kemičnega 
WC-ja. Kot enkratni strošek se je naprimer pojavil račun, ki smo ga prejeli od statika, in sicer 
za izdelavo izračuna ustreznosti izvedbe fasadnih odrov. 
6.2 Dodatna dela 
Pri vsakem gradbenem projektu se v taki ali drugačni obliki pojavijo dodatna dela, saj se na 
željo investitorja, katere od drugih strank, udeleženih v projektu ali pa zaradi splošnih zahtev 
in pravil, le-ta v določeni meri razlikuje od načrtovanega. Tudi pri našem projektu je bilo tako, 
vendar so bile spremembe zelo majhne, kar pomeni, da se zaradi njih vrednost del ali čas 
izvedbe nista bistveno povečala. Dodatna dela so zajemala predvsem: 
 Vgradnjo večjih količin podložnega betona zaradi neenakosti v terenu …….… 0,5 dni 
 Izdelavo AB-pločnikov po obodu hiše ……………………………..…………...…… 2 dni 
 Izdelavo shrambe v vogalu kuhinje iz opeke …………...…………………...…… 0,5 dni 
 Izdelavo garderobe v spalnici iz mavčnokartonskih plošč …………………....… 0,5 dni  
 Izdelavo nove okenske odprtine ob galeriji ………………………………………. 0,5 dni 
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Vgradnjo večje količine podložnega betona bi morali sicer šteti med tako imenovana 
»večdela«, vendar, ker je bila ta količina precej večja od prvotno ponujene in ker se ostale 
vrednosti iz popisa ponujenih del niso bistveno razlikovale od dejanskih količin, sem zaradi 
boljše preglednosti ta dela uvrstil med dodatna dela. 
Zgoraj našteta dela nam povedo le približni čas trajanja posameznih del, ter skupni dodatni 
čas izvedbe projekta (4 dni), ničesar pa ne vemo o dejansko potrebni količini dodatnih 
delovnih ur, saj se je na gradbišču ob določenih dnevih pojavljalo različno število delavcev. 
Le ocenim lahko, da se je količina delovnih ur, potrebnih za izvedbo dodatnih del, povečala 
za približno 220 delovnih ur, kar predstavlja povečanje za 4,89 % glede na prvotno 
načrtovano količino porabljenega časa. Zato se je kumulativa dejansko izvedenih del, 
merjenih v denarnih enotah, povečala za 6,88 % glede na načrtovano. 
6.3 Odstopanja med načrtovanim in dejanskim časom trajanja izvedbe 
Kot je že iz gantograma razvidno, se je izvedba celotnega projekta, glede na predhodno 
določen datum zaključka del, namesto predvidenega 30. julija 2016 zaključila 10. avgusta, 
kar predstavlja 11 koledarskih dni razlike. Seveda je bilo razlogov za to več. V izogib plačila 
morebitnih penalov investitorju, oddaljevanju začetka izvedbe drugih projektov (na drugih 
gradbiščih) ter neuresničevanju načrtovanih finančnih tokov v podjetju, smo kljub različnim 
dejavnikom oviranja projekta z različnimi prijemi dolgoročno skušali uresničiti zadane cilje. 
Dejavniki oviranja in izvedeni prijemi za zmanjševanje zastojev projekta (kronološko): 
 Dva tedna zamude zaradi manjkajoče dokumentacije 
 V decembru zaradi okrepljene delovne sile in ugodnega vremena krepko zmanjšanje 
časovnega zaostanka. 
 V mesecu januarju in februarju zaradi prisotnosti več delavcev na gradbišču v 
povprečju spet zmanjšanje zaostanka 
 Zaradi zamud pri dobavi materiala, se vrednost situacije sprt močno zmanjša 
 V aprilu se zaradi vremenskih razmer dela še vedno ne odvijajo po načrtu. 
 Izvedena dela se v maju in juniju spet močno povečajo (prisotno večje število 
delavcev, tudi kleparsko podjetje, hkrati se zaključijo inštalaterska dela, kar pomeni, 
da lahko pričnemo z izdelavo notranjih ometov) 
 V mesecu juliju kljub naročenim dodatnim delom spet malenkostno zmanjšamo 
časovni zaostanek,  
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 Zaradi akumuliranih zamud se podjetje, zadolženo za izdelavo tlakarskih del, 
dogovori za delo na drugem gradbišču, sicer bi bili zelo blizu zaključka del po 
predvidenem načrtu 
Grafikon 7: Razlika realiziranih delovnih ur glede na plan dela 
 
Razen že predhodno omenjene koledarske zamude smo v celotni dolžini trajanja gradnje 
naredili dodatnih 312 delovnih ur. Od tega jih moramo približno 220 pripisati dodatnim delom 
(70,51 %), ostalih 92 ur pa lahko pripišemo več dejavnikom, kot so diskontinuiteta dela, 
večdela, manjši, neopredeljeni zastoji in zamude. 
6.4 Razlike načrtovane in dejanske realizacije 
Realizacija se je v času trajanja gradnje iz 500.675,50 D.E. povzpela na 535.117,51 D.E. 
(+6,88%) in to zaradi dodatnih del (in tudi večdel). Analogno z ugotovitvami porabe časa 
(delovnih ur) glede na predvidenega se tudi mesečne realizacije ustrezno spreminjajo, s 
podobnimi odstopanji glede na dani načrt. Če v grafu (Primerjava mesečnih realizacij) 
podrobno pogledamo planske realizacije, lahko vidimo, da bi se morala dela v letu 2015 
normalno začeti, v mesecu januarju in februarju stagnirati zaradi zimskih razmer, se nato v 
marcu in aprilu pomnožitii (AB vezi, streha) ter v zadnjih treh mesecih postopno zmanjševati 
(zaključek gradbenih del, začetek inštalacij, postopna izdelava zaključnih del). Opazimo 
lahko neko naravno in zvezno zaporedje poteka del, ki pa ga dejansko ni bilo zaradi 
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pojasnjenih zamud ter »vsiljenih« povečanih realizacij, zaradi večjega števila delavcev v 
»ugodnih« mesecih. 
Grafikon 8: Primerjava mesečnih realizacij (v denarnih enotah) 
 
Podobno lahko zapišemo tudi za krivuljo denarnih/finančnih mesečnih kumulativ. Rdeča 
(načrtovana) krivulja ima precej bolj enakomeren potek od zelene (dejanska). Hkrati se potek 
načrtovane realizacije mnogo bolj približa obliki tipične »Cash-flow« krivulje, ki ima samo dve 
(idealizirani) zaokrožitvi; prva se začne meseca februarja (pospeševanje realizacije), druga 
pa meseca maja s postopnim upočasnjevanjem le-te. Tudi pri tem grafu lahko, zaradi prej 
omenjenih razlogov, vidimo precejšnje neenakomernosti pri risanju dejanskih kumulativ 
(zelena barva). 
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Grafikon 9: Primerjava mesečnih kumulativ (v denarnih enotah) 
 
6.5 Posledice 
Zaradi neskladja načrtovanega poteka in dejanske izvedbe del, se pri takem projektu pojavijo 
določena odstopanja, ki jih lahko merimo v količini izgubljenega časa in posledično denarja. 
Najbolj tipičen strošek zamude so navadno pogodbeni penali, kjer mora izvajalec podjetju 
plačati določen delež pogodbene vrednosti za vsak dan prekoračitve pogodbenega načrta. V 
našem primeru se je datum predaje objekta prestavil za približno deset dni, vendar pa 
investitor ni imel kakršnekoli podlage, da bi zahteval vračilo določenega zneska, saj smo z 
deli začeli v predvidenem roku, da dodatnih del niti ne upoštevam – o vrednosti vseh 
dodatnih del smo investitorja pisno obvestili, ravno tako o potrebnem času za izvedbo le-teh. 
Ob vsakem zastoju na gradbišču je zelo očiten strošek zamude plačilo »neaktivne« delovne 
sile, saj mora posamezen delavec prejeti določeno plačilo, kljub temu da miruje. Tudi v zvezi 
s tem lahko trdim, da je bil strošek zastoja skoraj ničen, saj smo večino zastojev predvideli 
dovolj zgodaj in delavce prerazporedili na druga gradbišča, v mesecu marcu, ko je bil zastoj 
najočitnejši, pa smo začeli z manjšim projektom v neposredni bližini tega gradbišča. 
Dodaten strošek bi se lahko pojavil zaradi podaljšanega najema gradbene mehanizacije. V 
našem primeru je bil to stolpni žerjav, katerega najemni rok se je podaljšal za cca en teden. 
Na srečo nam najemodajalec, zaradi dolgoletnega dobrega sodelovanja dodatne najemnine 
ni zaračunal.   
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7 ZAKLJUČEK 
Za uspešno izvedbo vsakega projekta je poleg ostalih faktorjev, ki lahko vplivajo na izid, zelo 
pomemben načrt poteka izvedbe skupaj z ustrezno organizacijo del, saj lahko le tako zadani 
načrt tudi uresničimo. To še posebej velja v gradbeništvu, kjer je vsak projekt unikaten in 
neponovljiv, pa tudi posamezna lokacija in pripadajoči prostor, na kateri projekt izvajamo, ni v 
nobenem primeru primerljiv z delom v (npr.) tovarni, kjer so pogoji dela sorazmerno urejeni in 
predvidljivi. 
Tudi v primeru našega projekta je bila gradnja specifična in imela svoje posebnosti, vsekakor 
pa je bil projekt izvedbe stanovanjske hiše v Italiji manj zahteven (tako organizacijsko kot tudi 
v tehničnem smislu) od nekaterih drugih projektov. Višina investicije kot tudi shema same 
organizacije razmerij in odnosov med različnimi izvajalci ni zahtevala posebnih 
organizacijskih prijemov, kar je značilno za podjetja našega velikostnega razreda, kjer mora 
vsak zaposlen v podjetju bolj ali manj uspešno obvladati in razumeti široko paleto različnih 
nalog. To pa ne velja za večja podjetja, kjer so dela veliko bolj specializirana in je vsak član 
take ekipe specialist na svojem področju. 
Kljub vsemu pa ne morem rečii, da je bil ta projekt enostaven in brez nepotrebnih ovir, 
vendar smo ga vseeno uspeli dokončati v razumnem roku in v okviru predvidenih stroškov, 
saj imamo dolgoletne izkušnje in kvalitetno ekipo. 
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Pogodbeni predračun 
 COSTRUZIONI CARSO SRL 
      TRST, ITALIJA 
      costruzioni.carso@gmail.com  
      
       
       Številka: P-CC-22-2015 
      Datum: 22.07.2015 
      
       
       INVESTITOR 
      GORICA, ITALIJA 
      
       
       IZDELAVA NOVE ENODRUŽINSKE 
STANOVANJSKE HIŠE V GORIŠKI 
PROVINCI 
      
       
       PREDRAČUN DEL 
      
       
      št. 
 
enota(E)  število E  cena/E 
cena
skupaj 
delež 
vrednosti 
1 Široki strojni izkop v 4. in 5. ktg., z 
odmetom ob robu izkopa m3 
           
60,00      43,50 2.610,00 0,52% 
              
2 Ozki strojni izkop v 4. in 5. ktg., z 
odmetom ob robu izkopa m3 
         
100,00      47,90 4.790,00 0,96% 
              
3 Strojni zasip temeljev in kanalizacije 
z izbranim izkopnim materialom, 
vključno z utrjevanjem zasipa m3 
           
40,00      24,80 992,00 0,20% 
              
4 Nabava, dobava in vgrajevanje 
podložnega betona C12/15 pod 
temelje in pod iglu-je; v ceni je 
vključeno tudi fino, ročno čiščenje 
dna po izkopu! m3 
           
27,00      338,00 9.126,00 1,82% 
              
5 
Nabava, dobava in vgrajevanje 
betona C20/25 v temelje, vključno z 
izdelavo potrebnih opažev; 
povprečni presek temeljev je 0,23m2 m3 
           
54,40      625,10 34.005,44 6,79% 
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6 Nabava, dobava in izdelava zračnega 
tlaka iz PVC iglujev h=35cm in vrhnje 
betonske plošče d=5cm iz betona 
C20/25, vključno z armaturno mrežo 
fi5mm/20x20cm. V ceni je vključena 
tudi izdelava 10 kos odduhov 
zračnega tlaka (PVC cev fi110mm) v 
fasadi, na višini cca 1m nad 
končanim zunanjim tlakom, vključno 
z zaključno PVC rešetko! m2 
         
155,00      131,70 20.413,50 4,08% 
              
7 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava talne hidroizolacije pod 
zidovi iz varjenih bitumenskih trakov m2 
           
44,00      38,10 1.676,40 0,33% 
              
8 Nabava, dobava in zidanje nosilnih 
zidov iz opečnih blokov; bloki 
Goriških opekarn, tip Go term 
GT25PU zidani s PCM, debeline 25 
cm in faktorjem toplotne 
prevodnosti 0,24 W/mK; v ceni je 
vključena tudi izdelava opečnih 
preklad nad okni in vrati m3 
           
71,00      535,10 37.992,10 7,59% 
              
9 Nabava, dobava in vgrajevanje 
betona C25/30 v stebre, vertikalne 
vezi in slope, vključno z izdelavo 
potrebnih opažev; povprečni presek 
betonske konstrukcije je manjši od 
0,12 m2 m3 
              
9,02      1.729,20 15.597,38 3,12% 
              
10 
Nabava, dobava in vgrajevanje 
betona C25/30 v nosilce, vključno z 
izdelavo potrebnih opažev; 
povprečni presek betonske 
konstrukcije je manjši od 0,12 m2 m3 
              
5,79      1.837,80 10.640,86 2,13% 
              
11 Nabava, dobava, krivljenje in 
polaganje armaturnih palic kg 
     
6.328,60      5,10 32.275,86 6,45% 
              
12 Nabava in dobava materiala, ter 
zidanje nenosilnih predelnih sten 
d=11,5cm; bloki Goriških Opekarn, 
tip Go max 11,5 PU, zidani s PCM; v 
ceni je vključena tudi izdelava 
opečnih preklad nad vrati m2 
         
110,00      110,40 12.144,00 2,43% 
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13 Nabava in dobava materiala ter 
zidanje dimniških tuljav iz 
prefabriciranih betonskih elementov 
s PCM; zunanje dimenzije elementov 
30x30 cm; v ceni je vključena tudi 
tristrana obzidava betonskih 
elementov z opeko iz postavke "12" m1 
           
11,00      234,30 2.577,30 0,51% 
              
14 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava dimniške kape, vključno z 
obdelavo dimniškega vratu; višina 
dimniškega vratu je cca 1,0m, 
dimenzije zunanjega oboda so cca 
60x60cm; dimniški vrat in kapa se 
izvedeta po risbah iz predloženega 
načrta; vrat se obzida s 
srednjeobdelanim kamnom, 
pridobljenim iz izkopa objekta (v 
primeru nezadostnih količin ali 
neustreznosti materiala, se le-ta 
dobavi in zaračuna posebej); 
kamnoseške polizdelke iz 
monolitnega kamna nabavi 
investitor kos 
              
2,00      2.106,20 4.212,40 0,84% 
              
Perčič, M. 2016. Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo 
 
15 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava medetažne montažne 
konstrukcije (galerije), po priloženi 
projektantski risbi; primarna 
konstrukcija je narejena iz jeklenih, 
vroče valjanih "I" profilov, tip 
IPE160, s karakteristično mejo 
plastičnosti pri 275MPa, vključno z 
vsemi potrebnimi veznimi sredstvi; 
sekundarno konstrukcijo (vijačena je 
prečno na primarno konstrukcijo), 
sestavljajo pravokotni nosilci iz 
lepljenega lesa tip GL24 
(karakteristična upogibna trdnost = 
24 MPa), dimenzije 12/16cm; vrhnji 
del galerije se popodi s smrekovimi 
deskami na pero in utor, debeline 
cca 2,5cm, ter širine cca 12cm.  
Opombe: vsa les (masiven in lepljen) 
je premazan z zaščitnim premazom 
za zaščito pred delovanjem lesnih 
gliv, lesnih insektov in termitov; v 
ceni je vključeno grobo strojno 
krtačenje vidnih lesenih delov; v ceni 
je vključena tudi protikorozijska 
zaščita jeklenih elementov; cena ne 
zajema finalnega barvanja 
konstrukcije! Izdelava enoramnih 
stopnic za dostop, ter parapetnih 
ograj galerije, niso predmet te 
ponudbe! kpl 
              
1,00      12.161,3 12.161,30 2,43% 
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16 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava dvo- in večkapnih streh, v 
sestavi: lesena strešna konstrukcija 
(lepljen smrekov les - GL24, poraba 
lesa do 0,05m3/m2); pod iz 
smrekovih desk na pero in utor d= 
cca 2,5cm, š= cca 12cm; parna 
zapora Riwega, tip DS 46 PE; 
toplotna izolacija iz lesenih vlaken tip 
Steico Flex d=16cm, gostota= 
50kg/m3, koeficient toplotne 
prevodnosti= 0,039 W/mK; smrekovi 
morali 6x20cm privijačeni na leseno 
konstrukcijo, osni razmak= cca 80cm; 
zvočna izolacija tip Drvolit Akustik 
d=4cm; pohodni sloj iz OSB plošč 
d=2,2cm. Opombe: ves les (masiven 
in lepljen) je premazan z zaščitnim 
premazom za zaščito pred 
delovanjem lesnih gliv, lesnih 
insektov in termitov; v ceni je 
vključeno grobo strojno krtačenje 
vidnih delov ostrešja in poda; v ceni 
ni vključeno finalno barvanje vidnih 
delov ostrešja in poda. m2 
         
157,00      546,90 85.863,30 17,15% 
              
17 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava lesenih napuščev, v sestavi: 
nosilna konstrukcija iz lepljenega 
smrekovega lesa (GL24, poraba lesa 
do 0,05m3/m2); obdelava glav 
špirovcev, grebenov in slemen - 
enojni rez; smrekove letve dimenzije 
3x6cm na osnem razmaku i=25cm; 
nove opečne planete Cotto Possagno 
tip RX10, vključno z zaščitno 
armirano-cementno prevleko d= cca 
3cm. Opombe: ves les (masiven in 
lepljen) je premazan z zaščitnim 
premazom za zaščito pred 
delovanjem lesnih gliv, lesnih 
insektov in termitov; v ceni je 
vključeno grobo strojno krtačenje 
vidnih delov ostrešja; v ceni ni 
vključeno finalno barvanje vidnih 
delov ostrešja. m2 
         
110,00      368,50 40.535,00 8,10% 
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18 Nabava in dobava materiala, ter 
izdelava sekundarne kritine iz 
varjenih bitumenskih trakov s 
posipom (d= cca 4mm) v enem sloju, 
vključno z izvedbo predhodnega 
bitumenskega premaza v enem sloju m2 
         
267,00      41,40 11.053,80 2,21% 
              
19 Nabava in dobava materiala ter 
pokrivanje dvo- in večkapnih streh s 
kritino Goriških opekarn; zgoraj 
barvni polkrožni korec, tip Francoski 
korec, spodaj oglati rdeči strešnik, 
tip Alpe Jadran, pritrjeni s 
poliuretansko peno; v ceni je 
vključeno tudi pokrivanje grebenov 
in slemen z ustreznimi barvnimi 
slemenjaki, s pritrjevanjem s PCM, 
ter montaža PVC kapnih rešetk m2 
         
273,00      103,60 28.282,80 5,65% 
              
20 Nabava, dobava in montaža 
kleparskih izdelkov iz bakrene 
pločevine, debeline cca 0,55mm:           
  polkrožni strešni žlebovi, r.š.= 57cm 
m1 
           
76,00      208,90 15.876,40 3,17% 
  dimniške obrobe, r.š.= do 33cm, 
obsega cca 2,4m 
kos 
              
2,00      570,70 1.141,40 0,23% 
  čelne obrobe, r.š.=do 33cm 
m1 
           
26,00      115,50 3.003,00 0,60% 
  zidne obrobe, r.š.=do 42cm 
m1 
           
34,00      156,20 5.310,80 1,06% 
  okrogle odtočne cevi, fi10cm 
m1 
           
22,00      122,30 2.690,60 0,54% 
  ventilacijske kape, okrogle, fi10cm, 
h= cca 30cm kos 
              
4,00      210,60 842,40 0,17% 
              
21 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava zunanjega toplotnega ovoja 
stavbe z EPS grafitnimi ploščami 
debeline 12cm, ter koeficientom 
toplotne prevodnosti= 0,039W/mK, 
pritrjeni na opečno podlago s 
polimerno lepilno malto m2 
         
222,00      56,70 12.587,40 2,51% 
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22 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava zunanje kontaktne fasade v 
sestavi: 2x nanos polimerne lepilne 
malte (debeline cca 2mm) z 
vtisnjeno plastificirano stekleno 
mrežico, montažo PVC vogalnikov v 
vogale in špalete; nanos 
univerzalnega osnovnega premaza; 
izdelava zaključnega - dekorativnega, 
tankoslojnega glajenega ometa z 
akrilno polimernimi vezivi (zrno 
debeline cca 1,5mm); barvni 
odtenek izbere investitor iz 
obstoječe barvne lestvice 
proizvajalca; v tej ponudbi je 
predviden barvni odtenek v svetlih 
tonih, za temnejše tone potrebno 
doplačilo m2 
         
200,00      97,80 19.560,00 3,91% 
              
23 Obzidava zunanjih nosilnih zidov z 
naravnim, groboobdelanim 
kamnom, s PCM; kamen 
pridobljenim iz izkopa objekta (v 
primeru nezadostnih količin ali 
neustreznosti materiala, se le-ta 
dobavi in zaračuna posebej) m2 
           
21,00      298,30 6.264,30 1,25% 
              
24 Obzidava AB stebrov z naravnim, 
groboobdelanim kamnom, s PCM; 
kamen pridobljenim iz izkopa 
objekta (v primeru nezadostnih 
količin ali neustreznosti materiala, se 
le-ta dobavi in zaračuna posebej) m1 
              
5,50      674,30 3.708,65 0,74% 
              
25 Montaža kamnitih, monolitnih "jert", 
vključno s sidranjem v nosilne zidove 
ter zapolnitvijo odprtin s PCM; 
"jerte" nabavi investitor; predviden 
presek le teh je 14/14cm m1 
           
76,00      91,00 6.916,00 1,38% 
              
26 Nabava, dobava in vzidava lesenih 
slepih okvirjev notranjih vrat; 
velikosti odprtine vrat do največ 
3,0m2; presek lesenega gradnika 
okvirja 2/14cm kos 
              
8,00      165,00 1.320,00 0,26% 
              
27 Nabava, dobava in vzidava kovinskih 
okvirjev notranjih, enokrilnih, drsnih 
vrat; velikost odprtine vrat je cca 
2,0m2 kos 
              
3,00      747,40 2.242,20 0,45% 
              
Perčič, M. 2016. Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo 
 
28 Nabva in dobava materiala ter 
vzidava odduhov (PVC cevi, 
fi110mm) v opečne zidove s PCM, za 
odzračevanje sanitarnih prostorov, 
kuhinje in kurilnice m1 
           
24,00      76,50 1.836,00 0,37% 
              
29 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava notranjih, klasičnih - 
apnenih ometov, v sestavi: cementni 
obrizg opečnatih in betonskih 
podlag; grobi apneni omet debeline 
do 2,5cm, strojno nanešen na ravne, 
vertikalne površine; zaključek s 
finim, tankoslojnim, glajenim 
apnenim ometom - stene 
pripravljene za kasnejše dekorativno, 
zaključno slikanje; v ceni je vključna 
montaža inox vogalnikov v vogale in 
špalete; odprtine manjše od 3,0m2 
se pri obračunu ne odbijajo m2 
         
480,00      50,30 24.144,00 4,82% 
              
30 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava lahkih, betonskih tlakov; 
lahki tlaki se izvajajo za prekrivanje 
talnih inštalacij ter izravnavo talnih 
podlag; pripravijo se s strojnim 
mešanjem vode, cementa, 
mineralnega agregata in EPS kroglic; 
specifična teža je manjša od 
1.000kg/m3; sloj debeline do 10cm m2 
         
142,00      40,10 5.694,20 1,14% 
              
31 Nabava in dobava materiala ter 
izdelava plavajočih cementnih 
estrihov vrh toplotne izolacije, 
debeline 5,0cm; estrih mikroarmiran 
s PVC vlakni, ter glajen - podlaga 
pripravljena za polaganje keramike 
ali parketa m2 
         
164,00      46,00 7.544,00 1,51% 
              
32 Nabava, dobava in polaganje 
kanalizacijskih cevi fi125mm - polno 
obbetonoranih; beton trdnostnega 
razreda C12/15; cevi položene pod 
ustreznim naklonom; posebni 
elementi PVC cevi (koleno, T-
priključek,…) se obračunajo 
ekvivalentno kot 0,5m1 PVC cevi  m1 
              
8,00      76,50 612,00 0,12% 
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33 Nabava, dobava in polaganje 
kanalizacijskih cevi fi160mm - polno 
obbetonoranih; beton trdnostnega 
razreda C12/15; cevi položene pod 
ustreznim naklonom; posebni 
elementi PVC cevi (koleno, T-
priključek,…) se obračunajo 
ekvivalentno kot 0,5m1 PVC cevi  m1 
              
7,00      92,30 646,10 0,13% 
              
34 Nabava, dobava in polaganje EPS 
plošč, d=10cm, v tlake, med 
cementni estrih in lahki beton; 
tlačna trdnost stiropora = 100kPa; 
koeficient toplotne precodnosti = 
0,036W/mK m2 
         
142,00      34,30 4.870,60 0,97% 
              
35 Montaža kovinskih fasadnih odrov, 
višine do 10m; v ceni vključen 
prevoz, postavitev, najemnina, 
demontaža, čiščenje ter tudi 
priprava zakonsko predvidenega 
statičnega izračuna začasne 
montažne konstrukcije m2 
         
260,00      26,60 6.916,00 1,38% 
              
 Skupaj: 
   
500.675,50 100,00% 
 
       
       
       
        Skupina "A" - zemeljska dela         1,68% 
   
   
    
  Skupina "B" - splošna gradbena dela 
   
  76,98% 
 
  
   
    
  Skupina "C" - kleparska dela 
   
  5,77% 
 
  
   
    
  Skupina "D" - pleskarska fasadna dela, zidarska dela (ometavanje površin) 11,95% 
 
  
   
    
  Skupina "E" - zidarska dela (izdelava estrihov) 
 
  3,62% 
 
            
 
Skupaj:         100,00% 
 
